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Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební, Katedra pozemního 
stavitelství, 2014, 121 s., Vedoucí práce: Ing. Marek Jašek, Ph.D. 
 
 
Anotace: 
Předmětem diplomové práce je plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
pro zděnou budovu polyfunkční výstavby o čtyřech nadzemních a jednom podzemním 
podlaží. V prvním nadzemním podlaží jsou situovány prodejní plochy, v podlažích 
následujících pak bytové jednotky. Součástí diplomové práce je rovněž projektová 
dokumentace v rozsahu pro provádění stavby, odpovídající výkresová dokumentace, výpisy 
výrobků řemeslných činností a doplňkové výkresy vhodné ke správnému a úplnému 
vypracování technologické části. V technologické a prováděcí části je kromě plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vypracována identifikace rizik plynoucích z činností 
výstavbového procesu a jejich následné vyhodnocení, časový plán stavby formou řádkového 
harmonogramu a položkový rozpočet stavebních a montážních prací. 
 
Annotation: 
The subject of this diploma thesis is safety and health protection plan for work at a 
construction site of a brick multifunctional building consisting of four above-ground and one 
underground floor. Floorspace is located on the first floor, while the remaining three contain 
housing units. Part of the diploma thesis is also project documentation in the extent necessary 
for a building permit, appropriate technical drawing documentation, listings of products of 
craftsman activities and supplemental drawings suitable for correct and complete 
development of the technological part. The technological and executive part also contains, 
apart from the safety and health protection plan for work, an identification of risks stemming 
from the activities regarding the construction process and their subsequent evaluation, a 
timetable of the construction and an itemized budget of construction and assembly jobs. 
 
 
Klíčová slova:  
Plán BOZP, projektová dokumentace, časový harmonogram, položkový rozpočet, 
prevence, bezpečnost, ochrana, riziko, opatření, zařízení staveniště, kontrolní činnost. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
Jednotky a veličiny 
%   procento 
°C   stupeň Celsia 
kg   kilogram 
kg/m2  kilogram na metr čtverečný 
km/h   kilometr v hodině 
l/s   litr za sekundu 
m   metr 
m
2   
metr čtverečný 
m
3
   metr krychelný 
mm   milimetr 
UN   součinitele prostupu tepla [W.m-2.K-1] 
 
Zkratky 
apod.   a podobně 
atd.   a tak dále 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
b. p. v.  Balt po vyrovnání 
cca   cirka, přibližně 
CZT   centrální zdroj tepla 
č.   číslo 
ČR   Česká republika 
ČSN   česká technická norma 
DIČ   daňové identifikační číslo 
DPH   daň z přidané hodnoty 
EN   evropská norma 
EPS   expandovaný pěnový polystyren 
HDS    hlavní domovní skříň 
HI   hydroizolace  
HSV   hlavní stavební výroba 
IČ   identifikační číslo 
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Kč   koruna česká 
KD   kontrolní den 
ks   kus/ů 
k. ú.   katastrální území 
max.   maximálně 
MC   malta cementová 
MMR ČR  ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
m. n. m.  metr nad mořem 
MVC  malta vápenocementová 
MŽP   ministerstvo životního prostředí 
např.   například 
NN   nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží 
NV   nařízení vlády 
OOPP  osobní ochranné pracovní pomůcky 
PD   projektová dokumentace 
PE   polyetylén 
PO   požární ochrana 
popř.   popřípadě 
p. p. č.  pozemková parcela číslo 
PSV   přidružená stavební výroba 
S   suterén 
Sb.   sbírka 
stavbyv.  Stavbyvedoucí 
TI    tepelná izolace 
tj.   to jest 
tl.   tloušťka 
TO   tepelně izolační omítka 
VŠB – TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
XPS   extrudovaný polystyren 
ZOV   zásady organizace výstavby 
ZS   zařízení staveniště 
ŽB   železobeton 
ŽP   životní prostředí 
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1.  ÚVOD 
Podstatou diplomové práce je vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi během výstavby polyfunkční zděné budovy. Plán je komplexně doplněn 
projektovou dokumentací objektu v rozsahu pro provádění stavby, identifikací rizik hrozících 
při jednotlivých technologiích realizovaných během výstavbového procesu, či výstupy ze 
softwarových programů jako Kros Plus[1] nebo Microsoft Project[2], které poskytují náhled na 
časovou i finanční náročnost realizace stavby prostřednictvím řádkového harmonogramu, 
respektive položkového rozpočtu stavby a jejích dílčích částí. 
Řešený objekt je zděná novostavba čtyřpodlažního podsklepeného polyfunkčního domu 
založeného na betonových pásech. Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá 
střecha odvodněná dovnitř dispozice. Objekt se nachází na stavební parcele č. 1964 o celkové 
výměře 2 770,82 m2 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou se sídlem v Zábřehu v obci 
Ostrava.  
V suterénu objektu se nacházejí společné prostory obyvatel domu, sklepní kóje, sušárna, 
dvě technické místnosti a sklady prodejen. První nadzemní podlaží je z větší části vyhrazeno 
prodejním plochám. Ty mají své vstupy a jsou trvale odděleny od společných prostor obyvatel 
domu. Dále se zde nacházejí kolárna a místnost pro údržbu. Tři zbývající nadzemní podlaží 
jsou tvořena bytovými jednotkami. Ty jsou, s výjimkou jedné garsonky ve 4NP, 
velkometrážní. V každém podlaží se nacházejí čtyři jednotky, jeden z bytů ve 3NP je 
mezonetový. Většina bytů je navržena ve formátu 3+1 doplněném o obytnou kuchyň.  
Konstrukční systém polyfunkčního domu je tvořen výhradně ze zdících prvků Heluz. 
Obvodový plášť je vyzděn z cihel Heluz Family 2in1 50 a cihel Heluz Plus 40 doplněnými 
kontaktním zateplovacím systémem v oblasti suterénu. Vnitřní nosné zdivo z broušených 
cihel Heluz Plus 38 a schodišťové zdivo z broušených cihel Heluz Plus 30 uni. Příčky 
v objektu jsou vyzděny z broušených cihel Heluz 11,5. Příčky dělící jednotlivé bytové 
jednotky a bytové prostory od nebytových pak z cihel Heluz 20 AKU. Stropní konstrukce jsou 
tvořeny nosníky Heluz Miako, keramickými vložkami Heluz Miako a následným 
zmonolitněním betonovou směsí. Schodiště je řešeno jako železobetonové, deskové. 
Podrobné informace o konstrukčním řešení objektu jsou uvedeny v textové části 
projektové dokumentace vypracované v rozsahu uvedeném vyhláškou 499/2006 Sb.[27]. 
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2.  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
2.1. A. Průvodní zpráva 
1) identifikační údaje; 
2) seznam vstupních podkladů; 
3) údaje o území; 
4) údaje o stavbě; 
5) členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení; 
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2.1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A) ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:     Polyfunkční dům 
Místo stavby:     p. p. č. 1964 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
Kraj:      Moravskoslezský 
Okres:      okres Ostrava 
Předmět dokumentace:   novostavba 
B) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Stavebník:     Statutární město Ostrava 
      městský obvod Ostrava – Jih 
Adresa:     Horní 791/3, Ostrava – Hrabůvka, 700 30  
C) ZPRACOVATEL DOKUMENTACE 
Jméno a příjmení:    Bc. Peter Hurban 
Adresa:     Tarnavova 3005/11, Ostrava – Zábřeh, 700 30 
Kontakt:      tel.: 737 348 400 
      e-mail: hurban.p@ptr.cz 
2.1.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- územní plán města Ostravy vydaný usnesením zastupitelstva města ze dne 21. 5. 
2014[39] 
- dokumentace pro stavební povolení 
- územní rozhodnutí vydané 29. 11. 2012 ve znění schválených změn a úprav 
- stavební povolení vydané 31. 6. 2014 s nabytím právní moci dne 1. 8. 2014 
- informace o existenci veřejných inženýrských sítí a jejich stavu 
- geologický, hydrogeologický a radonový průzkum pozemku 
Požadavky a stanoviska z projednání dokumentace pro stavební povolení byly 
zapracovány do projektové dokumentace pro provádění stavby. 
Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů a správců sítí, 
jejichž požadavky byly do projektové dokumentace zapracovány. 
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Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
Při projektové a stavební činnosti budou dodrženy všechny předpisy a opatření podle 
platných zákonů a norem ČSN. Splněny budou zejména požadavky stanovené vyhláškou  
č. 502/2006 Sb.[28] MMR ČR, kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 
 
2.1.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území: 
Pozemek se nachází v zastavěném území a je klasifikován jako zastavitelný, do dnešního 
dne nikterak nevyužívaný. Stavební parcela č. 1964 v k. ú. Zábřeh nad Odrou je ve vlastnictví 
stavebníka, tedy statutárního města Ostravy. Výměra stavebního pozemku je 2 770,82 m2. 
Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 
Pozemek je dotčen ochranou zemědělského půdního fondu.  
Údaje o odtokových poměrech: 
Pozemek p. p. č. 1964 je, včetně pozemků přidružených v jeho bezprostředním okolí, 
mírně svažitý severozápadním směrem. Odtokové poměry v dané oblasti jsou standardní. 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 
Navržený stavební záměr je v souladu s územním plánem města Ostravy vydaným 
usnesením zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21. 5. 2014, který nahradil územní 
plán města Ostravy z roku 1994. 
Údaje o souladu s územním rozhodnutím: 
Projektová dokumentace byla zpracována na základě pravomocného územního 
rozhodnutí vydaného magistrátem města Ostravy dle rozsudku nejvyššího správního soudu ke 
dni 29. 11. 2012, ve znění schválených změn a provedených úprav.  
Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Při projektové a stavební činnosti budou dodržovány všechny předpisy a opatření podle 
platných zákonů a norem ČSN. S ohledem na stavební parcelu budou splněny zejména 
požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. MMR ČR[29], o obecných požadavcích na 
využívání území. 
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Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů a správců sítí, 
jejichž požadavky byly do projektové dokumentace zapracovány. Stejně tak byly zapracovány 
požadavky a stanoviska, která vyplynula z projednávání dokumentace pro stavební povolení. 
Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Pro řešené území nebyly uplatněny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Pro řešený stavební záměr nebyly žádnou ze stran schvalovacího nebo výstavbového 
procesu stanoveny podmiňující investice. Řešený stavební záměr není pojen s žádnou 
související investicí. 
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): 
- p. p. č. 1939/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
- p. p. č. 1941/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
- p. p. č. 1943/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
- p. p. č. 1945/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
- místní komunikace na ulici Tarnavova, na kterou je v severní části pozemku navrženo 
napojení staveniště, potažmo stavby, na dopravní infrastrukturu 
 
2.1.4. ÚDAJE O STAVBĚ 
Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Novostavba. 
Účel užívání stavby: 
Objekt je polyfunkční – sloužící k trvalému pobytu osob ve dvanácti bytových 
jednotkách ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží. První nadzemní podlaží je vyhrazeno 
čtyřem prodejním plochám. Součástí objektu jsou stavební objekty související a podmiňující 
bydlení, užívání a přístup ke vstupům do prodejen (zpevněné plochy, parkování, přípojky, 
vsakování srážkové vody). 
Trvalá nebo dočasná stavba: 
Trvalá stavba. 
 
Diplomová práce 
15 
 
Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 
Stavba není chráněna. 
Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Projektová dokumentace stavby ve všech bodech respektuje legislativní předpisy, stejně 
jako místní úpravy plynoucí z požadavků dotčených orgánů.  
Projektová dokumentace je v souladu se zákonem: 
- č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů[16], 
vyhláškami: 
- č. 499/2006 Sb. „O dokumentaci staveb“ [27], 
- č. 268/2009 Sb. „O technických požadavcích na stavby“ [30], 
- č. 23/2008 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany staveb“ [31]. 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů: 
Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů a správců sítí, 
jejichž požadavky byly do projektové dokumentace zapracovány. Stejně tak byly zapracovány 
požadavky a stanoviska, která vyplynula z projednávání dokumentace pro stavební povolení. 
Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Pro řešenou stavbu nebyly uplatněny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů/pracovníků apod.): 
Zastavěná plocha:   570,75 m2 
Obestavěný prostor:   7 646,10 m3 
Zastavěnost pozemku:  20,60% 
Užitná prodejní plocha:  319,40 m2 (2 x 75,36 m2; 84,76 m2; 83,92 m2) 
Užitná plocha k bydlení:  1 262,40 m2 
Přehled funkčních jednotek:   
2NP: byt č. 1 – 124,74 m2 3NP: byt č. 5 – 124,74 m2 4NP: byt č. 9 – 124,74 m2 
  byt č. 2 – 130,63 m2  byt č. 6 – 111,16 m2  byt č. 10 – 48,95 m2 
  byt č. 3 – 99,24 m2  byt č. 7 – 100,14 m2  byt č. 11 – 99,24 m2 
  byt č. 4 – 99,24 m2  byt č. 8 – 100,14 m2  byt č. 12 – 99,24 m2 
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Počet uživatelů:   8 pracovníků v prodejní části objektu 
     49 obyvatel bytových jednotek objektu 
Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.): 
Odhad množství pitné vody: 
- roční potřeba vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.[32] činí 36 m3/osoba 
- denní spotřeba vody: 36 / 365 * 1 000 = 97 litrů na osobu/den 
Odhad množství splaškové vody: 
- splašková voda vztažena na stálé obyvatele a pracovníky: 60 * 97 = 5 529 l/den 
Odhad množství dešťové vody odváděné dovnitř dispozice: 
- (27,5 * 21) / 10 000 * 400 * 1 => Q = 23,1 l/s  
Dešťová voda z prostor parkoviště a komunikací přiléhajících k objektu je odváděna do 
vsakovacích nádrží v rýze pod prostorem parkoviště. 
 Třída energetické náročnosti, tepelné ztráty objektu a spotřeba elektrické energie (včetně 
nákladů na vytápění objektu) jsou předmětem celkového tepelně-technického posouzení 
objektu, které není součástí diplomové práce. 
Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 
Orientační náklady stavby: 
- Převzetí staveniště:  2. 3. 2015 
- Dokončení hrubé stavby: 4. 12. 2015 
- Celková doba výstavby:  202 dní 
 Stavba bude dokončena do dvou let od vydání stavebního povolení. Bližší určení termínů 
dokončení dílčích etap stavebního procesu, popř. stavebních objektů lze vyčíst z přílohy č. 2 
„Časový plán stavby – řádkový harmonogram“. 
Orientační náklady stavby: 
Podrobný přehled nákladů je vypracován v kapitole 4 „Položkový rozpočet stavebních a 
montážních prací“. 
Orientační cena hrubé stavby bez DPH [15%]:  24 500 000,- Kč 
Orientační cena hrubé stavby včetně DPH [15%]: 28 175 000,- Kč 
DPH ve snížené sazbě 15% pro budovy k bydlení: 3 675 000,- Kč 
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2.1.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
Stavební objekty:  SO 01 – Stavebně-technické řešení bytového domu 
    SO 02 – Zpevněné plochy 
    SO 08 – Terénní úpravy 
Technická zařízení:  SO 03 – Zřízení přípojky kanalizace 
    SO 04 – Zřízení přípojky plynu 
    SO 05 – Zřízení přípojky vody 
    SO 06 – Zřízení přípojky nízkého napětí 
    SO 07 – Zřízení přípojky centrálního zásobování teplem 
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2.2.  B. Souhrnná technická zpráva 
1) popis území stavby; 
2) celkový popis stavby; 
3) připojení na technickou infrastrukturu; 
4) dopravní řešení; 
5) řešení vegetace a souvislých terénních úprav; 
6) popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana; 
7) ochrana obyvatelstva; 
8) zásady organizace výstavby; 
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2.2.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
Charakteristika stavebního pozemku: 
Pozemek p. p. č. 1964 v k. ú. Zábřeh nad Odrou se nachází v lokalitě Zábřeh nad Odrou. 
Tento je ve vlastnictví investora výstavby – Statutárního města Ostravy. Stavební parcela, na 
niž je objekt situován, má celkovou rozlohu 2 770,82 m2. Pozemek se nenachází v památkové 
ani chráněné krajinné oblasti. Pozemek je zpřístupněn vjezdem z asfaltové komunikace o šířce 
7 m v ulici Tarnavova. Terén pozemku je mírně svažitý severozápadním směrem. Odtokové 
poměry v dané oblasti jsou standardní. 
Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
 Z výsledků geologického průzkumu je patrné složení základové půdy, která je tvořena 
0,15 m ornice, hlínou o mocnosti 1 m, tedy do hloubky 1,15 m od úrovně původního terénu, a 
jílovitou hlínou písčitou do hloubky přesahující dosah stavebních prací. 
 Hydrogeologický průzkum prokázal výskyt podzemní vody. Hladina podzemní vody se 
nachází v hloubce 7 m od úrovně upraveného terénu. 
 Radonovým průzkumem nebyl zjištěn zvýšený výskyt radonu. 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
 Stavební pozemek před započetím stavebních prací není dotčen žádnými ochrannými ani 
bezpečnostními pásmy s výjimkou ochranných pásem jednotlivých inženýrských sítí. 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
 Stavební pozemek není dotčen záplavovým ani poddolovaným územím. 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území: 
 Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby.   
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
 Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin. 
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Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 
Plocha záboru zemědělského půdního fondu pro stavbu polyfunkčního domu činí 
2 770,82 m2. Dle § 9, odst. 2, písm a) zákona č. 334/1992 Sb.[37], o ochraně zemědělského 
půdního fondu, nemusí být souhlas orgánu ZPF pro odejmutí půdy na pozemcích, které jsou 
určeny pro stavby pro bydlení v zastavěném území. 
Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu): 
Napojení stavby na okolní infrastrukturu je realizováno pomocí nových přípojek plynu, 
elektrického proudu a vody na stávající sítě vedoucí pod komunikací Tarnavova. Teplo je do 
objektu přiváděno pomocí centrálního zásobování teplem. Viz výkres č. 01 „Koordinační 
situace“.  
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je zajištěno vjezdem z asfaltové komunikace 
o šířce 7 m v severní části pozemku z ulice Tarnavova navazující na komunikaci v ulici 
Zimmlerova zpřístupňující místní komunikaci Kulova. 
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Vazby věcné ani časové nejsou definovány. Pro řešený stavební záměr nebyly žádnou ze 
stran schvalovacího nebo výstavbového procesu stanoveny podmiňující investice. Řešený 
stavební záměr není pojen s žádnou související investicí. V průběhu schvalovacího procesu 
nedošlo k vyvolání investic souvisejících s výstavbou řešeného objektu.  
 
2.2.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
A) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Účel užívání stavby: 
Objekt je polyfunkční – sloužící k trvalému pobytu osob ve dvanácti bytových 
jednotkách ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží. První nadzemní podlaží je vyhrazeno 
čtyřem prodejním plochám. Součástí objektu jsou stavební objekty související a podmiňující 
bydlení, užívání a přístup ke vstupům do prodejen (zpevněné plochy, parkování, přípojky, 
vsakování srážkové vody). 
Základní kapacity funkčních jednotek: 
Užitná prodejní plocha:  319,40 m2 (2 x 75,36 m2; 84,76 m2; 83,92 m2) 
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Užitná plocha k bydlení:  1 262,40 m2 
Přehled funkčních jednotek:   
2NP: byt č. 1 – 124,74 m2 3NP: byt č. 5 – 124,74 m2 4NP: byt č. 9 – 124,74 m2 
  byt č. 2 – 130,63 m2  byt č. 6 – 111,16 m2  byt č. 10 – 48,95 m2 
  byt č. 3 – 99,24 m2  byt č. 7 – 100,14 m2  byt č. 11 – 99,24 m2 
  byt č. 4 – 99,24 m2  byt č. 8 – 100,14 m2  byt č. 12 – 99,24 m2 
Počet uživatelů:   8 pracovníků v prodejní části objektu 
     49 obyvatel bytových jednotek objektu 
B) CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Urbanismus – územní regulace, kompozice, prostorového řešení: 
Objekt se nachází na stavební parcele č. 1964 o celkové výměře 2 770,82 m2 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou se sídlem v Zábřehu v obci Ostrava. Území, na němž 
se objekt nachází, nezatěžuje projekt téměř žádnými dispozičními regulativy. Bezprostřední 
okolí nově navržené stavby bytového domu má charakter městské zástavby rodinných a 
bytových domů. Ty jsou ve všech případech řešeny jako vícepodlažní, zastřešené plochou 
střechou, výjimečně střechou šikmou s osou kolmo na osu přilehlé komunikace. 
Osazení bytového domu p. p. č. 1964 je následující: 
- jižní fasáda objektu probíhá rovnoběžně s hranicí s pozemky 1939/1, 1941/1, 1943/1 a 
1945/1 ve vzdálenosti 6 m, 
- západní fasáda objektu tvoří mírný úhel s místní komunikací na ulici Tarnavova, pod 
kterou jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, hranice pozemku je od objektu vzdálená 
v rozmezí 6 – 7,8 m, nacházejí se zde využité body vytyčovací sítě, 
- na severní fasádu objektu, stejně jako na tu východní, úzce přiléhá přidružené 
parkoviště pro potřebný počet stání s ohledem na prodejny v 1NP a normativní nároky 
na parkovací místa pro obyvatele PD, obě fasády odděluje od okolní zástavby 
příjezdová komunikace – na severní straně je zřízen vjezd na parcelu, potažmo 
parkoviště, minimální vzdálenost inkriminovaných fasád od hranice pozemku je 15 m, 
největší pak 33 metrů (východní fasáda s východní hranicí pozemku). 
Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
Řešený objekt je zděná novostavba čtyřpodlažního podsklepeného polyfunkčního domu 
založeného na betonových pásech. Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá 
střecha odvodněná dovnitř dispozice za pomocí dvou gravitačních odpadních potrubí.  
 Tvar objektu je jednoduchý, kvádrový optimální pro řešení z hlediska tepelné techniky. 
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 Půdorysný rozměr domu je 27,5 x 21 metrů s hlavní osou rovnoběžnou na osu příjezdové 
komunikace. Výška atiky je 13,24 m nad úrovní upraveného terénu, resp. chodníků 
přidružených k objektu. Výškové osazení podlahy 1NP vůči této rovině je + 150 mm.  
 Dispoziční řešení: 
- V suterénu objektu se nacházejí společné prostory obyvatel domu, sklepní kóje, 
sušárna, dvě technické místnosti a sklady prodejen. Ty jsou od prostoru pro obyvatele 
PD odděleny uzamykatelnými protipožárními dveřmi. V prostoru hlavní podesty 
schodiště se zároveň nachází přístup k oběma výtahům objektu – jeden pro potřeby 
materiálního zásobování mezi sklady a prodejnami, druhý pro potřeby obyvatel PD. 
Osvětlení přírodním světlem je v prostorách suterénu, stejně jako možnost větrání, 
zajištěno pomocí anglických dvorků. 
-  První nadzemní podlaží je z větší části vyhrazeno prodejním plochám. Ty mají po 
dvou společné vstupy z exteriéru objektu do společného zádveří, odkud již vede přímý 
přístup do prodejen. Na západní straně objektu se pak v prostorách zádveří nachází 
místnost pro údržbu. Každá prodejna má vlastní zázemí se šatnou. Sociální zařízení 
pro zaměstnance prodejen je pak společné, stejně jako spojovací chodba vedoucí k 
výtahu. Do části objektu sloužícímu k trvalému bydlení vede vstup na severní straně 
objektu. Prostor chodby navazuje na kolárnu, místnost pro údržbu objektu a hlavní 
podestu 1NP s přístupem jak ke schodišti, tak výtahu pro potřeby obyvatel PD. 
- Tři zbývající nadzemní podlaží jsou tvořena bytovými jednotkami. Ty jsou, 
s výjimkou jedné garsonky ve 4NP, velkometrážní. V každém podlaží se nacházejí 
čtyři jednotky, jeden z bytů ve 3NP je mezonetový – vedoucí do 4NP. Většina bytů je 
navržena ve formátu 3+1 doplněném o obytnou kuchyň. Všechny byty, s výjimkou 
garsonky, jsou vybaveny také lodžií. Pomocí lodžií je docíleno výrazové různorodosti 
fasád objektu na jednotlivých světových stranách. Jižní strana objektu je z důvodu 
zamezení přílišných tepelných zisků v letním období prosklena menší souhrnnou 
plochou. Byt na jihovýchodní straně objektu je pro všechna podlaží totožný. Stejně tak 
byty na severní straně objektu pro 2. a 4. nadzemní podlaží. 
 Zpevněné plochy zahrnují příjezdovou komunikaci od hrany místní komunikace po 
napojení na parkoviště, včetně celé jeho plochy. Dále pak přístupové chodníky pro pěší a 
prostor pro uložení komunálního odpadu. Oplocení pozemku bude zřízeno nově, včetně brány 
pro vjezd automobilů.  
 Napojení stavby na technickou infrastrukturu je povoleno stavebním úřadem Ostravy – 
Jihu. Je navržena vodovodní přípojka ukončená při hranici pozemku vodoměrnou šachtou, 
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dále kanalizační přípojka ukončená vedle vodoměrné šachty kanalizační revizní šachtou. 
Stejně tak jsou navrženy pojistková, elektroměrová a plynoměrová skříň, do kterých jsou 
navedeny jednotlivé přípojky. Vytápění objektu je zajištěno pomocí centrálního zásobování 
teplem.  
Větrání objektu je nucené. Odpadní vody jsou z domu svedeny kanalizační přípojkou do 
revizní šachty povolené stavebním úřadem Ostravy – Jih. Dešťové vody jsou z prostor ploché 
střechy odváděny dvěma gravitačními svody napojenými na podzemní dešťové potrubí. 
Dešťová voda z prostor parkoviště a komunikací přiléhajících k objektu je odváděna do 
vsakovacích nádrží v rýze pod prostorem parkoviště. 
C) CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 Nejedná se o objekt obsahující technologii výroby. 
D) BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Všechny vstupy do objektu, jak bytové tak nebytové části, jsou řešeny jako bezbariérové 
a to včetně nájezdu z plochy parkoviště na chodník přidružený k objektu. Výtahy v objektu 
svým rozměrem rovněž umožňují transport imobilních osob. Byty jsou, s výjimkou vstupních 
dveří, řešeny jako bezprahové.  
E) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 Stavba je komplexně navržena v souladu se zákonem 22/1997 Sb.[12] tak, aby vlivem 
zabudovaných prvků a konstrukcí nedocházelo k ohrožení osob uvnitř budovy během provozu 
a užívání. Primárně se jedná o rizika spojená s uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř, popř. v blízkosti objektu, nebo k úrazu 
pohybujícím se vozidlem. 
F) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 
Stavební řešení: 
 Řešený objekt je zděná novostavba čtyřpodlažního podsklepeného polyfunkčního domu 
založeného na betonových pásech. Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá 
střecha odvodněná dovnitř dispozice. 
Konstrukční a materiálové řešení: 
Zakládací podmínky pro jsou pro daný nenáročný objekt stanoveny jako jednoduché. 
Objekt je založen na pásech z prostého betonu pevnostní třídy C16/20 v nezamrzné hloubce 
od -3 810 do -5 160 mm od úrovně upraveného terénu. Podkladní betonová deska třídy 
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C16/20 a tloušťky 120 mm vyztužená Kari sítí je provedena na štěrkopískový hutněný podsyp 
frakce 8-16 mm tloušťky 100 mm. 
Konstrukční systém polyfunkčního domu je tvořen výhradně ze zdících prvků Heluz. 
Obvodový plášť je vyzděn z cihel Heluz Family 2in1 50, obvodové suterénní zdivo pak 
z cihel Heluz Plus 40. Vnitřní nosné zdivo, dělící budovu na podélné trakty, z broušených 
cihel Heluz Plus 38 a schodišťové zdivo z broušených cihel Heluz Plus 30 uni. Příčky 
v objektu jsou vyzděny z broušených cihel Heluz 11,5. Příčky dělící jednotlivé bytové 
jednotky a bytové prostory od nebytových pak z cihel Heluz 20 AKU. Veškeré obvodové 
zdivo je zděno na tepelně-izolační maltu Heluz Supertherm 39, vnitřní zdivo pak na klasickou 
tenkovrstvou zdící maltu. Stropní konstrukce je tvořena nosníky Heluz Miako, keramickými 
vložkami Heluz Miako a následným zmonolitněním betonovou směsí.  
Výtahová šachta je železobetonová, prefabrikovaná, po jednotlivých patrech objektu 
zmonolitněná současně s betonáží stropní konstrukce. 
Stropní konstrukce objektu jsou ve všech podlažích tvořeny keramickými stropy Heluz 
Miako celkové tloušťky 290 mm. Ty jsou tvořeny keramobetonovými nosníky výšky 230 mm 
a keramickými vložkami pro osové rozpětí nosníků 625 mm. Výšky vložek použitých ve 
stropních konstrukcích jsou 80 mm – pro oblasti napojení schodiště na podesty a prostory 
výměn – a 230 mm pro zbytek objektu. Skladba je doplněna zmonolitňující dobetonávkou 
betonovou směsí třídy 20/25. Ta je vyztužena Kari sítí z prutů průměru 4 mm a velikostí ok 
150 x 150 mm. Konstrukce věnce je z vnější strany tvořena broušenou věncovkou Heluz 8/27 
zděnou na vápenocementovou maltu a tepelnou izolací z EPS tloušťky 120 mm. Uložení 
nosníků je provedeno na těžký asfaltový pás položený na zdivu.[40] 
Hlavní schodiště v objektu je železobetonové monolitické, navrženo jako dvouramenné 
pravotočivé. Jeho realizace bude prováděna současně s prováděním stropních konstrukcí za 
pomoci dočasného bednění. Nášlapnou vrstvu stupňů tvoří, stejně jako prostory podest a 
mezipodest, keramická dlažba. Zrcadlo mezi rameny je šířky 240 mm. Zábradlí je ocelové, 
výšky 1 000 mm kotvené do stupňů, vyplněné vodorovnými pásky. 
Objekt je zastřešen plochou střechou, jejíž skladba je uložena na stropní konstrukci 4NP. 
Odvodnění střechy je navrženo dovnitř dispozice pomocí dvou svislých střešních vtoků. 
Střecha je nepochůzí, pro potřeby údržby zpřístupněna střešním výlezem v prostoru vedlejší 
podesty nejvyššího podlaží. Atika je vyzděna do výšky 750 mm z cihel Heluz Family 2in1 50, 
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oplechována pozinkovaným plechem. Součástí realizace střešní konstrukce je opatření 
hromosvodnou soustavou. Na nosné konstrukci je uložena následující skladba střešního 
pláště: 
• penetrační nátěr Dekprimer; 
• asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral; 
• asfaltový spojovací nátěr AOSI 85/25; 
• spádové kašírované TI desky Polydek G200S40; 
• asfaltový pás Elastek 40 Minueral Dekor. 
Jednotlivé skladby podlah v objektu jsou uvedeny ve výkresu č. 16 „Řez objektem“. 
Materiály tvořící nášlapné vrstvy pak v jednotlivých půdorysech podlaží objektu v legendě 
místností.  
Izolace proti zemní vlhkosti je zajištěna pomocí nopové fólie Junop 8-06 
z vysokohustotního polyetylénu s výškou nopů 8 mm. Izolace bude prováděna z rolí rozměru 
2,4 x 20 m. Jednotlivé pásy fólie jsou spojovány lepícími butylkaučukovými pásky a jejich 
konce překryty ukončovací lištou.[41] 
Tepelnou izolaci budovy v suterénu zajišťuje bodově lepený XPS Isover Perimetr 
tloušťky 100 mm, stejně tak ve skladbě obvodového zdiva v oblasti soklu nad úrovní 
upraveného terénu. Ve skladbě ploché střechy tvoří tepelnou izolaci spádové kašírované TI 
desky Polydek G200S40 souhrnné tloušťky 250 – 420 mm. V oblasti železobetonových věnců 
stropních konstrukcí je součástí skladby tepelná izolace Isover EPS 100S tloušťky 120 mm. 
Budova je v rámci vodorovných konstrukcí izolována již skladbou podlahy suterénu. Její 
součástí jsou desky z minerální vlny Rockwool Steprock ND tloušťky 80 mm. Z tohoto 
důvodu již izolace ze stejného materiálu tloušťky 20 mm ve skladbách podlah následujících 
podlaží plní převážně funkci zvukové a kročejové izolace. 
Vnitřní omítky stěn a stropů jsou vápenocementové tloušťky 10 mm opatřené 
vápenocementovým štukem. Ložnice jsou omítány omítkou sádrovou, místnosti v suterénu 
pak omítkou jádrovou – vápenocementovou, zatřenou. Vnější omítka v oblasti soklu je 
tvořena ušlechtilou omítkou Baumit tloušťky 5 mm na tepelnou izolaci z XPS opatřenou 
stěrkou Baumit. Obvodový plášť je omítnut jádrovou tepelně izolační omítkou Heluz TO 
tloušťky 40 mm opatřenou štukem z téže omítky tloušťky 5 mm. 
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V prostorách koupelen, WC a kuchyní budou provedeny keramické obklady Rako 
typologicky odpovídající použitým dlažbám v rozsahu odpovídajícím výkresové 
dokumentaci. Malby v prostorách celého bytového domu budou bílé, tvořené dvojitým 
nátěrem Primalexu Plus. 
Mechanická odolnost a stabilita: 
Návrh objektu pro potřebu diplomové práce byl zpracován v souladu s obecnými pravidly 
pro návrh staveb bez následných statických posudků, které nejsou součástí práce. Pro fázi 
výstavby platí, že stavební práce jsou navrženy tak, aby zatížení působící na stavbu v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek: 
• zřícení stavby nebo její části; 
• větší stupeň nepřípustného přetvoření; 
• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce; 
• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
G) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ 
Technické řešení: 
Stavba polyfunkčního domu bude vybavena elektroinstalací napojenou 
z elektroměrového pilíře, plynovodem napojeným na STL plynovod, vnitřním rozvodem vody 
napojeným na veřejný vodovod a vnitřní kanalizací napojenou na veřejnou kanalizační 
stokovou síť. Vytápění je zajištěno za pomocí centrální zásobárny tepla. 
Výčet technických a technologických zařízení: 
- elektroinstalace 
- plynovod 
- vodovod 
- kanalizace 
- teplovodní vedení z CZT 
H) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Není součástí práce. 
I) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
Není součástí práce. 
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J) HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
- stavba splňuje všechny platné hygienické požadavky na větrání, vytápění, denní a umělé 
osvětlení, proslunění, apod., 
- stavba nebude svým provozem negativně ovlivňovat životní prostředí, jelikož zde 
nebudou produkovány žádné toxické látky, 
- stavba splňuje požadavky na komunální prostředí: při likvidaci odpadu bude dodržován 
zákon č.297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů[13], ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŽP č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady[33] a vyhláškou MŽP č. 294/2005 o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu[34]. Podle těchto 
předpisů je každý původce odpadu povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich 
množství a nebezpečné vlastnosti. Již vzniklé odpady je původce povinen buď sám 
využít, nebo trvale nabízet k využití a nelze-li odpady využít, je původce povinen zajistit 
zneškodnění odpadu. Je povinností třídit odpad na papír, sklo, plasty, objemný odpad, 
odpad nebezpečný a odpad směsný. Tyto odpady budou shromažďovány v nádobách 
umístěných ve stavbě nebo na pozemku investora. Odvoz odpadu bude investorem 
smluvně zajištěn s příslušnou firmou, 
- stavba splňuje požadavky na stavební činnost, 
- při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v 
souladu s § 10 a 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. [19], 
- k omezení imisí hluku bude volena technologie, stroje, zařízení a mechanizované nářadí, 
jehož emisní hodnoty jsou relativně nízké, 
- budou dodržovány doby aktivního nasazení strojů, 
- stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném 
technickém stavu, 
- v průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení 
prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich 
veden stavební provoz. 
 
K) OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Ochrana proti pronikání radonu je zajištěna hydroizolací ve skladbě podlahové 
konstrukce a obvodového zdiva v prostorách suterénu. 
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Ochrana před bludnými proudy: 
Neřeší se. 
Ochrana před technickou seismicitou: 
Neřeší se. 
Ochrana před hlukem: 
Stavba byla navržena a bude realizována v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací[19] a v souladu s ČSN 73 0532 
Akustika[7]. 
- k omezení imisí hluku bude volena technologie, stroje, zařízení a mechanizované nářadí, 
jehož emisní hodnoty jsou relativně nízké, 
- budou dodržovány doby aktivního nasazení strojů, 
- stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném 
technickém stavu. 
Protipovodňová opatření: 
Neřeší se. 
Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.): 
Neřeší se. 
 
2.2.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Napojovací místa technické infrastruktury: 
Přípojky vody, kanalizace, plynu, elektrické energie a centralizovaného zásobování 
teplem byly povoleny stavebním úřadem Ostrava – Jih a jsou ukončeny na pozemku 
stavebníka, tedy na p. p. č. 1964 k. ú. Zábřeh nad Odrou. 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky: 
Jednotlivé dimenze a výkonové kapacity připojovacího potrubí nebyly pro potřeby práce 
navrženy. Délky připojovacího potrubí jsou vzhledem různé, pro vodu 14,2 m, pro kanalizaci 
10,4 m, plyn 4,4 m, elektrickou energii 3,8 m a pro zásobování teplem 16,4 m. 
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2.2.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Popis dopravního řešení: 
V přilehlém pozemku je umístěna silnice 3. třídy číslo III/13120. 
Napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu: 
Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno vjezdem v severní části pozemku z ulice 
Tarnavova navazující na komunikaci v ulici Zimmlerova zpřístupňující místní komunikaci 
Kulova. 
Doprava v klidu: 
Na pozemku p. p. č. 1964 bude zřízeno parkoviště pro 23 stání, včetně jednoho pro 
invalidní osoby. Parkoviště bude souhrnně sloužit potřebám jak obyvatelům bytové části 
polyfunkčního domu, tak potřebám prodejen v přízemí objektu. Návrh parkoviště je v souladu 
s normou ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel[10]. 
Pěší a cyklistické stezky: 
Neřeší se. 
 
2.2.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Terénní úpravy: 
Po srovnání terénu dojde k realizaci zpevněných ploch. Plochy krátkého úseku příjezdové 
cesty a plochy parkoviště asfaltovým povrchem, prostoru pro uložení komunálního odpadu a 
chodníku přilehlému k objektu pomocí zámkové dlažby. Na zbývajících stranách objektu, 
zejména na jižní straně, bude proveden okapový chodník s podsypem.  
Použité vegetační prvky: 
Na pozemku bude v rámci konečných vegetačních úprav vysázeno 10 kusů 
červenolistého javoru mléč. 
Biotechnická opatření: 
Neřeší se. 
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2.2.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
Stavba nebude mít negativní dopad na kteroukoliv ze složek životního prostředí. 
Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
Neřeší se. 
Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Neřeší se. 
Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Neřeší se. 
Návrhová ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů: 
Neřeší se. 
 
2.2.7. OCHRANA OBYVATEL 
Po dobu stavby bude staveniště oploceno celoplošným oplocením z vlnitého plechu. 
Přilehlá komunikace bude doplněna o značení upozorňující na výjezd vozidel z prostoru 
staveniště, stejně tak na zemní práce zasahující mimo pozemek staveniště při budování 
přípojek inženýrských sítí a realizaci příjezdové cesty. Ochrana obyvatel z hlediska vlivu 
hotového stavebního díla se neřeší. O ochraně obyvatel v době výstavby podrobně pojednává 
část 3 „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“. 
 
2.2.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Dodavatel stavby bude mít k dispozici staveništní přípojky elektrického proudu a vody. 
Hlavní staveništní rozvaděč, hlavní vypínač i elektroměr se nacházejí u přípojky elektrické 
sítě v západní části pozemku. V rámci zařízení staveniště bude elektrická energie 
distribuována prostřednictvím vedení uloženého v zemi, v chráničkách uložených 300 mm 
pod úrovní upraveného terénu. Vedením v zemi bude rovněž řešena distribuce vody a 
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odvádění odpadů prostřednictvím staveništní kanalizace, která bude uložena pod rozvodem 
pitné vody v hloubce 800 mm. Instalační šachta s vodoměrem a uzávěrem, stejně jako 
kanalizační šachta, se nacházejí na staveništních přípojkách u severní hranice pozemku. 
Poloha veškerých staveništních rozvodů bude viditelně označena tak, aby nedošlo k jejich 
znehodnocení v důsledku staveništních prací. Následná úhrada za spotřebovanou energii bude 
účtována na základě dohody, která bude součástí zápisu o převzetí staveniště. 
Stavební materiál bude skladován na staveništi v souladu s výkresem č. 17 „Zařízení 
staveniště“. 
Odvodnění staveniště: 
Odvodnění staveniště je zajištěno přirozeným sklonem terénu v kombinaci 
s povrchovými čerpadly pro účel odvodnění výkopů, zejména hlavní stavební jámy. 
 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno vjezdem v severní části pozemku z ulice 
Tarnavova navazující na komunikaci v ulici Zimmlerova zpřístupňující místní komunikaci 
Kulova. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu je podrobně popsáno v bodě 
„Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění“. 
 
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
Uspořádání staveniště bude odpovídat platným bezpečnostním předpisům, zákonům, 
vyhláškám a normám, které se vztahují k bezpečnosti provozu a ochraně sousedních území.  
Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 
Zábory nejsou předpokládány. 
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 
Odpady vzniklé při výstavbě budou třízeny dle druhů a průběžně budou odváženy na 
předem stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi dle potřeby umístěny 
kontejnery (viz výkres č. 17 „Zařízení staveniště“). Množství produkovaného odpadu, stejně 
jako druhy a množství emisí, není předem definováno. Vzniklé odpady budou zejména 
z kategorie cihlářských zbytků, dřeva, betonu, minerální vlny, EPS, PVC obalů a dalších 
běžných typů odpadu vzniknuvších během výstavbového procesu. 
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Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
- Množství sejmuté ornice:   cca 170 m3 
- Celkové množství odkopané zeminy: cca 2 700 m3 
- Celkové množství zeminy k zásypům: cca 825 m3 
- Objem deponie ornice:   cca 120 m3 
- Objem deponie zeminy:   cca 270 m3 
Obě deponie se budou nacházet přímo na staveništi, viz výkres č. 17 „Zařízení 
staveniště“. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku vzdálenou 3 km. 
Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Těžká mechanizace, která by mohla být zdrojem hluku, bude během výstavby v provozu 
jen po dobu nezbytnou. Stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin ČSN 
ISO 3744[5] a ČSN ISO 3746[6], musí mít prohlášení o shodě a platná označení CE a ES. Za 
porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. V průběhu provádění 
stavby je nutno dbát na omezení hluku, udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné 
prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím 
zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro obyvatele v okolí a chodce. 
Je rovněž nutno zamezit úniku ropných produktů, jako jsou oleje, nafta aj., do terénu a 
zapříčinit tím kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude striktně zakázáno volné 
spalování stavebních zbytků. Staveniště bude oploceno celoplošným oplocením z vlnitého 
plechu. Veškerá mechanizace vyjíždějící ze staveniště bude u výjezdu očištěna od 
mechanických nečistot tak, aby nedocházelo k znečišťování komunikací. Odpady vzniklé při 
výstavbě budou třízeny dle druhů a průběžně budou odváženy na předem stanovené skládky. 
Pro tyto účely budou na staveništi dle potřeby umístěny kontejnery. Okolní zástavba nebude 
prováděnými stavebními pracemi negativně ovlivněna. Jeřáb může s materiálem manipulovat 
jen v určeném prostoru staveniště. Během výstavby bude dodržován noční klid v době od 2200 
do 600 hodin. 
 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:  
Na stavbě budou pracovat jen pracovníci, kteří prošli řádným proškolením z BOZP a byli 
dodavatelem stavby vybaveni osobními ochrannými pomůckami pracovníka. Práce, které 
vyžadujíc odbornou způsobilost, budou vykonávat pouze pracovníci v daném oboru vyučení.  
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Staveništní mechanismy budou zabezpečeny před možným zneužitím, nebo manipulací 
nepovolanými osobami. Důsledně budou dodržována bezpečnostní opatření při pohybu jeřábu 
a ostatních staveništních mechanismů, při překládání apod.  
Zadavatel určí koordinátora BOZP, který v součinnosti se zadavatelem vypracuje plán 
BOZP pro práci na staveništi a pro konkrétní činnosti, u kterých hrozí zvýšené riziko ohrožení 
života či poškození zdraví. Koordinátor bude na stavbu v průběhu realizace docházet 
v předem sjednaných termínech vycházejících z technologické a koordinační náročnosti 
procesů právě probíhajících na staveništi. Dále při jakékoliv mimořádné události v oblasti 
BOZP, po dohodě se zadavatelem stavby, nebo z vlastní iniciativy. 
Úkoly koordinátora při přípravě stavby: 
• předat zadavateli přehled právních předpisů, informace o rizicích podklady pro 
zajištění BOZP ještě před zadáním díla zhotoviteli; 
• předat zhotoviteli a projektantovi veškeré informace o možných rizicích; 
• doporučovat vhodná technická řešení z hlediska BOZP; 
• konzultovat. 
Úkoly koordinátora při realizaci stavby: 
• koordinovat všechny dotčené zhotovitele; 
• spolupracovat při stanovení technologických postupů; 
• spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění prací; 
• kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu s cílem zamezit 
ve stupu nepovolaným fyzickým osobám; 
• zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby ze strany stavebního úřadu; 
• navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování plánu a organizovat jejich konání; 
• upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků BOZP, vyhotovit o nich 
zápis, vyžadovat nápravu, případně oznámit nedostatky zadavateli, nebyla-li zajištěna 
náprava. 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutné během výstavby dodržovat veškeré požadavky 
dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[19], dle zákona 309/2006 Sb.[15] a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb[20]. 
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Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
S výjimkou komunikace pro pěší v průběhu realizace přípojek nedojde k dotčení objektů 
ani staveb, u nichž by bylo potřeba řešit bezbariérový přístup. Inkriminovaný chodník bude po 
dobu realizace znepřístupněn, označen a pohyb osob bude přesměrován na protější chodník. 
 
Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
Nejsou stanoveny. 
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 
Nejsou stanoveny. 
Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  
- Převzetí staveniště:  2. 3. 2015 
- Dokončení hrubé stavby: 4. 12. 2015 
- Celková doba výstavby:  202 dní 
 Bližší určení termínů dokončení dílčích etap stavebního procesu, popř. stavebních 
objektů lze – společně s postupem a vzájemnou návazností procesů – vyčíst z přílohy č. 2 
„Časový plán stavby – řádkový harmonogram“.  
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2.3. C. Situační výkresy 
Viz dokumentace stavební části, výkres č. 01 „Koordinační situace“. 
 
2.4. D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
2.4.1. ARCHITEKTONICKO-STABENÍ ŘEŠENÍ 
A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje: 
Objekt je polyfunkční – účelem je zabezpečit trvalý pobyt osob prostřednictvím bytových 
jednotek a poskytnout prodejní a skladovací plochy maloobchodním prodejcům.  
Přehled funkčních jednotek: 
Užitná plocha k bydlení:  1 262,40 m2 
Užitná prodejní plocha:  319,40 m2 
Počet uživatelů:   49 obyvatel bytových jednotek objektu 
     8 pracovníků v prodejní části objektu 
Bytové jednotky: 
2NP: byt č. 1 – 124,74 m2 3NP: byt č. 5 – 124,74 m2 4NP: byt č. 9 – 124,74 m2 
  byt č. 2 – 130,63 m2  byt č. 6 – 111,16 m2  byt č. 10 – 48,95 m2 
  byt č. 3 – 99,24 m2  byt č. 7 – 100,14 m2  byt č. 11 – 99,24 m2 
  byt č. 4 – 99,24 m2  byt č. 8 – 100,14 m2  byt č. 12 – 99,24 m2 
Prodejní jednotky: 
 1NP: Prodejní plocha č. 1 – 75,36 m2 
  Prodejní plocha č. 2 – 84,78 m2 
  Prodejní plocha č. 3 – 83,92 m2 
  Prodejní plocha č. 4 – 75,36 m2 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby: 
Řešený objekt je zděná novostavba čtyřpodlažního podsklepeného polyfunkčního domu 
založeného na betonových pásech. Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá 
střecha odvodněná dovnitř dispozice za pomocí dvou gravitačních odpadních potrubí.  
 Tvar objektu je jednoduchý, kvádrový optimální pro řešení z hlediska tepelné techniky. 
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 Půdorysný rozměr domu je 27,5 x 21 metrů s hlavní osou rovnoběžnou na osu příjezdové 
komunikace. Výška atiky je 13,24 m nad úrovní upraveného terénu, resp. chodníků 
přidružených k objektu. Výškové osazení podlahy 1NP vůči této rovině je + 150 mm.  
 Dispoziční řešení: 
- V suterénu objektu se nacházejí společné prostory obyvatel domu, sklepní kóje, 
sušárna, dvě technické místnosti a sklady prodejen. Ty jsou od prostoru pro obyvatele 
PD odděleny uzamykatelnými protipožárními dveřmi. V prostoru hlavní podesty 
schodiště se zároveň nachází přístup k oběma výtahům objektu – jeden pro potřeby 
materiálního zásobování mezi sklady a prodejnami, druhý pro potřeby obyvatel PD. 
Osvětlení přírodním světlem je v prostorách suterénu, stejně jako možnost větrání, 
zajištěno pomocí anglických dvorků. 
-  První nadzemní podlaží je z větší části vyhrazeno prodejním plochám. Ty mají po 
dvou společné vstupy z exteriéru objektu do společného zádveří, odkud již vede přímý 
přístup do prodejen. Na západní straně objektu se pak v prostorách zádveří nachází 
místnost pro údržbu. Každá prodejna má vlastní zázemí se šatnou. Sociální zařízení 
pro zaměstnance prodejen je pak společné, stejně jako spojovací chodba vedoucí k 
výtahu. Do části objektu sloužícímu k trvalému bydlení vede vstup na severní straně 
objektu. Prostor chodby navazuje na kolárnu, místnost pro údržbu objektu a hlavní 
podestu 1NP s přístupem jak ke schodišti, tak výtahu pro potřeby obyvatel PD. 
- Tři zbývající nadzemní podlaží jsou tvořena bytovými jednotkami. Ty jsou, 
s výjimkou jedné garsonky ve 4NP, velkometrážní. V každém podlaží se nacházejí 
čtyři jednotky, jeden z bytů ve 3NP je mezonetový – vedoucí do 4NP. Většina bytů je 
navržena ve formátu 3+1 doplněném o obytnou kuchyň. Všechny byty, s výjimkou 
garsonky, jsou vybaveny také lodžií. Pomocí lodžií je docíleno výrazové různorodosti 
fasád objektu na jednotlivých světových stranách. Jižní strana objektu je z důvodu 
zamezení přílišných tepelných zisků v letním období prosklena menší souhrnnou 
plochou. Byt na jihovýchodní straně objektu je pro všechna podlaží totožný. Stejně tak 
byty na severní straně objektu pro 2. a 4. nadzemní podlaží. 
 Zpevněné plochy zahrnují příjezdovou komunikaci od hrany místní komunikace po 
napojení na parkoviště, včetně celé jeho plochy. Dále pak přístupové chodníky pro pěší a 
prostor pro uložení komunálního odpadu. Oplocení pozemku bude zřízeno nově, včetně brány 
pro vjezd automobilů.  
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 Napojení stavby na technickou infrastrukturu je povoleno stavebním úřadem Ostravy – 
Jihu. Je navržena vodovodní přípojka ukončená při hranici pozemku vodoměrnou šachtou, 
dále kanalizační přípojka ukončená vedle vodoměrné šachty kanalizační revizní šachtou. 
Stejně tak jsou navrženy pojistková, elektroměrová a plynoměrová skříň, do kterých jsou 
navedeny jednotlivé přípojky. Vytápění objektu je zajištěno pomocí centrálního zásobování 
teplem.  
Větrání objektu je nucené. Odpadní vody jsou z domu svedeny kanalizační přípojkou do 
revizní šachty povolené stavebním úřadem Ostravy – Jih. Dešťové vody jsou z prostor ploché 
střechy odváděny dvěma gravitačními svody napojenými na podzemní dešťové potrubí. 
Dešťová voda z prostor parkoviště a komunikací přiléhajících k objektu je odváděna do 
vsakovacích nádrží v rýze pod prostorem parkoviště. 
Všechny vstupy do objektu, jak bytové tak nebytové části, jsou řešeny jako bezbariérové 
a to včetně nájezdu z plochy parkoviště na chodník přidružený k objektu. Výtahy v objektu 
svým rozměrem rovněž umožňují transport imobilních osob. Byty jsou, s výjimkou vstupních 
dveří, řešeny jako bezprahové. 
 Materiálové řešení: 
a) materiály pro zakládání 
Objekt je založen na pásech z prostého betonu pevnostní třídy C16/20 v nezamrzné 
hloubce od -3 810 do -5 160 mm od úrovně upraveného terénu. Podkladní betonová deska 
třídy C16/20 a tloušťky 120 mm vyztužená Kari sítí je provedena na štěrkopískový hutněný 
podsyp frakce 8-16 mm tloušťky 100 mm. 
b) materiály pro svislé konstrukce 
Konstrukční systém polyfunkčního domu je tvořen výhradně ze zdících prvků Heluz. 
Obvodový plášť je vyzděn z cihel Heluz Family 2in1 50, obvodové suterénní zdivo pak 
z cihel Heluz Plus 40. Vnitřní nosné zdivo, dělící budovu na podélné trakty, z broušených 
cihel Heluz Plus 38 a schodišťové zdivo z broušených cihel Heluz Plus 30 uni. Příčky 
v objektu jsou vyzděny z broušených cihel Heluz 11,5. Příčky dělící jednotlivé bytové 
jednotky a bytové prostory od nebytových pak z cihel Heluz 20 AKU. Veškeré obvodové 
zdivo je zděno na tepelně-izolační maltu Heluz Supertherm 39, vnitřní zdivo pak na klasickou 
tenkovrstvou zdící maltu. Stropní konstrukce je tvořena nosníky Heluz Miako, keramickými 
vložkami Heluz Miako a následným zmonolitněním betonovou směsí.  
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c) materiály pro stropní konstrukce 
Stropní konstrukce objektu jsou ve všech podlažích tvořeny keramickými stropy Heluz 
Miako celkové tloušťky 290 mm. Ty jsou tvořeny keramobetonovými nosníky výšky 230 mm 
a keramickými vložkami pro osové rozpětí nosníků 625 mm. Výšky vložek použitých ve 
stropních konstrukcích jsou 80 mm – pro oblasti napojení schodiště na podesty a prostory 
výměn – a 230 mm pro zbytek objektu. Skladba je doplněna zmonolitňující dobetonávkou 
betonovou směsí třídy 20/25. Ta je vyztužena Kari sítí z prutů průměru 4 mm a velikostí ok 
150 x 150 mm. Konstrukce věnce je z vnější strany tvořena broušenou věncovkou Heluz 8/27 
zděnou na vápenocementovou maltu a tepelnou izolací z EPS tloušťky 120 mm. Uložení 
nosníků je provedeno na těžký asfaltový pás položený na zdivu.[40] 
d) materiály pro přístupové konstrukce 
Výtahová šachta je železobetonová, prefabrikovaná, po jednotlivých patrech objektu 
zmonolitněná současně s betonáží stropní konstrukce. Hlavní schodiště v objektu je 
železobetonové monolitické, navrženo jako dvouramenné pravotočivé. Jeho realizace bude 
prováděna současně s prováděním stropních konstrukcí za pomoci dočasného bednění. 
Nášlapnou vrstvu stupňů tvoří, stejně jako prostory podest a mezipodest, keramická dlažba. 
Zrcadlo mezi rameny je šířky 240 mm. Zábradlí je ocelové, výšky 1 000 mm kotvené do 
stupňů, vyplněné vodorovnými pásky. 
e) materiály pro střešní konstrukci 
Objekt je zastřešen plochou střechou, jejíž skladba je uložena na stropní konstrukci 4NP. 
Odvodnění střechy je navrženo dovnitř dispozice pomocí dvou svislých střešních vtoků. 
Střecha je nepochůzí, pro potřeby údržby zpřístupněna střešním výlezem v prostoru vedlejší 
podesty nejvyššího podlaží. Atika je vyzděna do výšky 750 mm z cihel Heluz Family 2in1 50, 
oplechována pozinkovaným plechem. Součástí realizace střešní konstrukce je opatření 
hromosvodnou soustavou. Na nosné konstrukci je uložena následující skladba střešního 
pláště: 
• penetrační nátěr Dekprimer; 
• asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral; 
• asfaltový spojovací nátěr AOSI 85/25; 
• spádové kašírované TI desky Polydek G200S40; 
• asfaltový pás Elastek 40 Minueral Dekor. 
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f) materiály izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
Izolace proti zemní vlhkosti je zajištěna pomocí nopové fólie Junop 8-06 
z vysokohustotního polyetylénu s výškou nopů 8 mm. Izolace bude prováděna z rolí rozměru 
2,4 x 20 m. Jednotlivé pásy fólie jsou spojovány lepícími butylkaučukovými pásky a jejich 
konce překryty ukončovací lištou. Primární ochrana objektu ve svislé i vodorovné úrovni je 
pak zajištěna natavenými asfaltovými pásy Elastek 40 Special Mineral a Elastek 40 Minueral 
Dekor. [41] 
g) materiály tepelné izolace 
Tepelnou izolaci budovy v suterénu zajišťuje bodově lepený XPS Isover Perimetr 
tloušťky 100 mm, stejně tak ve skladbě obvodového zdiva v oblasti soklu nad úrovní 
upraveného terénu. Ve skladbě ploché střechy tvoří tepelnou izolaci spádové kašírované TI 
desky Polydek G200S40 souhrnné tloušťky 250 – 420 mm. V oblasti železobetonových věnců 
stropních konstrukcí je, v souladu s ČSN EN 13163[9], součástí skladby tepelná izolace Isover 
EPS 100S tloušťky 120 mm. Budova je v rámci vodorovných konstrukcí izolována již 
skladbou podlahy suterénu. Její součástí jsou desky z minerální vlny Rockwool Steprock ND 
tloušťky 80 mm. Z tohoto důvodu již izolace ze stejného materiálu tloušťky 20 mm ve 
skladbách podlah následujících podlaží plní převážně funkci zvukové a kročejové izolace. 
h) materiály povrchových úprav stěn a stropů 
Vnitřní omítky stěn a stropů jsou vápenocementové tloušťky 10 mm opatřené 
vápenocementovým štukem. Ložnice jsou omítány omítkou sádrovou, místnosti v suterénu 
pak omítkou jádrovou – vápenocementovou, zatřenou. Vnější omítka v oblasti soklu je 
tvořena ušlechtilou omítkou Baumit tloušťky 5 mm na tepelnou izolaci z XPS opatřenou 
stěrkou Baumit. Obvodový plášť je omítnut jádrovou tepelně izolační omítkou Heluz TO 
tloušťky 40 mm opatřenou štukem z téže omítky tloušťky 5 mm. 
V prostorách koupelen, WC a kuchyní budou provedeny keramické obklady Rako 
typologicky odpovídající použitým dlažbám v rozsahu odpovídajícím výkresové 
dokumentaci. Malby v prostorách celého bytového domu budou bílé, tvořené dvojitým 
nátěrem Primalexu Plus. 
i) materiály pro práce dokončovací 
Viz příloha č. 1 „Výpisy výrobků“. 
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Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
Nejedná se o objekt obsahující technologii výroby. 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: 
Konstrukční a stavebně technické řešení je podrobně popsáno v kontextu s použitými 
materiály v předchozím bodu technické zprávy se zaměřením na materiálové řešení.  
Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí: 
Stavba je komplexně navržena v souladu se zákonem 22/1997 Sb.[12] tak, aby vlivem 
zabudovaných prvků a konstrukcí nedocházelo k ohrožení osob uvnitř budovy během provozu 
a užívání. Primárně se jedná o rizika spojená s uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř, popř. v blízkosti objektu, nebo k úrazu 
pohybujícím se vozidlem. 
Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis 
řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí: 
a) tepelná technika 
Podrobné tepelně-technické posouzení, osvětlení, oslunění ani další a aspekty stavební 
fyziky nejsou součástí diplomové práce. Součinitele prostupu tepla primárních konstrukcí 
objektu jsou uvedeny pro obecný přehled. Hodnoty byly vypočteny v souladu s normou ČSN 
73 0540-2[8] v programu Teplo 2011[4]. 
- Součinitel prostupu tepla skladby v oblasti soklu: U = 0,22 W/m2K < U,N = 0,30 W/m2K 
- Souč. prostupu tepla skladby obvodového pláště: U = 0,20 W/m2K < U,N = 0,30 W/m2K 
- Součinitel prostupu tepla skladby ploché střechy: U = 0,14 W/m2K < U,N = 0,24 W/m2K 
 
b) akustika, hluk a vibrace 
Stavba byla navržena a bude realizována v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací[19] a v souladu s ČSN 73 0532 
Akustika[7]. 
- k omezení imisí hluku bude volena technologie, stroje, zařízení a mechanizované nářadí, 
jehož emisní hodnoty jsou relativně nízké, 
- budou dodržovány doby aktivního nasazení strojů, 
- stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném 
technickém stavu. 
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c) zásady hospodaření s energiemi 
Není součástí práce. 
d) ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Ochrana proti pronikání radonu je zajištěna hydroizolací ve skladbě podlahové 
konstrukce a obvodového zdiva v prostorách suterénu. 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí: 
Není součástí práce. 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení: 
Jakost materiálů zabudovaných do konstrukce musí odpovídat proklamovaným stavům a 
hodnotám uváděným v technických listech. Jakost provedení je definována smlouvou o dílo, 
normami a legislativními předpisy, které jsou pro realizaci stavby závazné. 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí: 
Neřeší se. 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele: 
Požadavky vycházejí ze smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, případně 
mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem. Závazné jsou pak normy a legislativní předpisy 
platné v dané oblasti. Společně s dodávkou budou dodána prohlášení o shodě aj. 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami: 
Neřeší se. 
 
B) VÝKRESOVÁ ČÁST 
Obsah výkresové části je uveden v části 6.5. „Seznam příloh“. 
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C) DOKUMENTY PODROBNOSTÍ 
a) Skladby konstrukcí 
Skladba jednoplášťové ploché střechy: 
- ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR     4 mm 
- SPÁDOVÉ KAŠÍROVANÉ TI DESKY POLYDEK G200S40 ≥250 mm 
- ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ NÁTĚR AOSI 85/25   2 mm 
- ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL     4 mm 
- PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKPRIMER     0,2 kg/m2 
- STROPNÍ KONSTRUKCE      290 mm 
- VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ   10 mm 
 
Skladba obvodového pláště suterénního zdiva: 
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP     
- NOPOVÁ FÓLIE JUNOP 8-06       
- BODOVĚ LEPENÝ XPS ISOVER PERIMETR   100 mm 
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 SPEACIAL MINERAL 4 mm 
- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL     4 mm 
- SUTERÉNNÍ ZDIVO HELUZ PLUS 40    400 mm 
- VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ   10 mm 
 
Skladba obvodového pláště: 
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA HELUZ TO     5 mm 
- JÁDROVÁ OMÍTKA HELUZ TO     40 mm 
- OBVODOVÉ ZDIVO HELUZ FAMILY 2 IN 1   500 mm 
(NA MALTU SUPERTHERM TM 39)     
- VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ   10 mm 
 
Skladba okapového chodníku: 
- BETONOVÉ DLAŽDICE 400 x 400 mm    50 mm 
- KAMENNÁ DRŤ, FRAKCE 4-8 mm     50 mm 
- ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 8-16 mm     100 mm 
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Skladba stropní konstrukce v oblasti lodžie: 
- STROPNÍ KONSTRUKCE HELUZ MIAKO    290 mm 
- LEPIDLO THERMO KLEBER (05.19)     3 mm 
- ISOVER EPS 70F MECHANICKY KOTVENÝ    140 mm 
- LEPÍCÍ STĚRKA BAUMIT, ARMOVACÍ TKANINA  4 mm 
- OMÍTKA HELUZ TO       5 mm 
 
Skladba obvodového ztužujícího věnce: 
- VĚNCOVKA HELUZ 8/27 BROUŠENÁ    80 mm 
- TI ISOVER EPS 100S       120 mm 
- ŽB ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC; BETON C20/25,    ≤ 300 mm 
VÝZTUŽ B420B, KRYTÍ 25 MM 
 
Skladba podlahy P1 – podlaha suterénu: 
- KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS     8 mm 
- LEPIDLO NA DLAŽDICE SOUDAL 24A    4 mm 
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 + KARI SÍŤ 150/150/6  50 mm 
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE BAUMIT     0,2 mm 
- DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY ROCKWOOL STEPROCK ND  80 mm 
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 SPEACIAL MINERAL 4 mm 
- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL     4 mm 
- BETONOVÁ DESKA C16/20 + KARI SÍŤ 150/150/6  100 mm 
- PODSYP; ŠTĚRKOPÍSEK HUTNĚNÝ, FRAKCE 8-16 MM  120 mm 
 
Skladba podlahy P2: 
- KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS     8 mm 
- LEPIDLO NA DLAŽDICE SOUDAL 24A    4 mm 
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SOUDAL 1K    1 mm 
- ANHYMENT        37 mm 
- SEPARAČNÍ FÓLIE BAUMIT      0,2 mm 
- DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY ROCKWOOL STEPROCK ND 20 mm 
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Skladba podlahy P3: 
- LAMINÁTOVÁ PODLAHA      7 mm 
- MIRELON        4 mm 
- ANHYMENT        39 mm 
- SEPARAČNÍ FÓLIE BAUMIT      0,2 mm 
- DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY ROCKWOOL STEPROCK ND 20 mm 
 
Skladba podlahy P4: 
- KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS     8 mm 
- LEPIDLO NA DLAŽDICE SOUDAL 24A    4 mm 
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SOUDAL 1K    1 mm 
- BETONOVÁ STĚRKA       37 mm 
- SEPARAČNÍ FÓLIE BAUMIT      0,2 mm 
- DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY ROCKWOOL STEPROCK ND 100 mm 
 
Skladba podlahy P5: 
- KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS     8 mm 
- LEPIDLO NA DLAŽDICE SOUDAL 24A    4 mm 
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SOUDAL 1K    1 mm 
- BETONOVÁ STĚRKA       37 mm 
- SEPARAČNÍ FÓLIE BAUMIT      0,2 mm 
- DESKY ISOVER EPS GREY 100     100 mm 
 
b) výpisy výrobků 
Viz příloha č. 1 „Výpisy výrobků“. 
 
2.5. E. Dokladová část 
Není součástí práce. 
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3.1. ÚVOD 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán BOZP“), je 
dokument vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.[15] a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
[20]
, určující pravidla, která budou zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a 
pravidla platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám BOZP. 
Případnou úpravnou vypracovaného plánu BOZP nesmí dojít ke vzniku dalších možných 
rizik. Vztahuje se i na právnické a fyzické osoby zaměstnané dle zákona č. 262/2006 Sb.[14], a 
osoby samostatně výdělečně činné, které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem, případně 
hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny 
platné předpisy, zákony, normy a nařízení k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu 
BOZP. 
Plán je vypracován na základě projektové dokumentace pro provádění stavby, podle které 
bylo zpracováno zhodnocení rizik při činnostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému 
ohrožení života, nebo poškození zdraví.  
Plnění úkolů definovaných plánem BOZP při realizaci stavby zabezpečuje koordinátor 
BOZP, je-li jmenovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.[15] 
Zhotovitel určený k realizaci stavby je v jejím průběhu povinen úzce spolupracovat 
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor 
BOZP“), zohledňovat jeho pokyny a dbát jejich dodržování.  
Povinností zhotovitele je bez prodlení upozornit koordinátora, nebo zodpovědnou osobu, 
na jakékoliv změny technologií, pracovních postupů, časového plánu nebo harmonogramu 
prací, které by mohly vyvolat další možná rizika při provádění pracovních činností na 
staveništi. Stejně tak je povinen hlásit případné změny v uspořádání staveniště, řešené závady, 
úrazy aj. 
Vyhodnocení plánu BOZP, aktualizace a případné změny budou prováděny v rámci 
kontrolních dnů. S aktualizací a navrženými změnami pak budou seznámeni všichni 
zhotovitelé, respektive jejich pověření zástupci.  
Plán BOZP je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace a jakákoliv výjimka musí 
být nejprve odsouhlasena koordinátorem BOZP. Ten v každé fázi výstavby ručí za jeho 
aktuálnost.  
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3.2. OBECNÉ INFORMACE 
3.2.1. ÚČEL PLÁNU 
Cílem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je stanovit a koordinovat 
podmínky k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany.  
Plán je určen pro pracovníky na stavbě bez ohledu na to, zda jsou zaměstnanci hlavního 
zhotovitele, nebo pracovníky ostatních dodavatelů (subdodavatelů), kteří se podílejí na 
realizaci stavby.  
 
3.2.2. SYSTÉM ŘÍZENÍ PLÁNU 
Plán BOZP je přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 
stavby. Plán BOZP je řízený dokument. V rámci aktualizací plánu musí být zajištěny základní 
požadavky na řízení dokumentace. S jednotlivými změnami budou zhotovitelé a další osoby 
dotčené stavebním procesem prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení.  
Podmínky pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
a) uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.[20] 
- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 
b) limity dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.[15] 
- Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den. 
- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
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3.2.3. ZKRATKY A POJMY 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PO   požární ochrana 
OOPP   osobní ochranné pracovní prostředky 
IZS   integrovaný záchranný systém 
PHP   přenosný hasicí přístroj 
NP   nadzemní podlaží 
S   suterén 
NV   nařízení vlády 
ŽB   železobeton 
Koordinátor BOZP: 
Fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených 
činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může 
být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. 
Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li výkon odborně 
způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být současně osobou, která odborně vede 
realizaci stavby. 
Zhotovitel (dodavatel): 
Fyzická nebo právnická osoba, která v rozsahu své podnikatelské činnosti vykonává na 
staveništi příslušné práce (stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce). 
Podzhotovitel (subdodavatel): 
Fyzická nebo právnická osoba, která v rozsahu své podnikatelské činnosti vykonává na 
staveništi příslušné práce (stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce), 
avšak pouze jako dílčí dodavatel ve vztahu ke generálnímu dodavateli celé stavby. 
Stavebník: 
Zadavatel, respektive investor, objednatel stavby, tedy fyzická nebo právnická osoba, pro 
kterou je stavba realizována. 
Stavbyvedoucí: 
Osoba určena zhotovitelem, která zabezpečuje odborné provádění stavby, mající pro tuto 
činnost oprávnění. 
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Stavba: 
stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologii, bez zřetele na jeho 
stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel 
využití a dobu trvání. 
Staveniště: 
vymezené místo, sloužící dočasně zhotoviteli k realizaci stavby, její změně nebo k jejímu 
odstraňování 
Jiná osoba: 
Fyzická osoba, která se podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance – 
osoba samostatně výdělečně činná. 
Riziko: 
Identifikované nebezpečí na jednotlivých pracovištích, nebo při jednotlivých stavebních 
činnostech. 
Analýza rizik: 
Systematické použití dostupných informací k vyhodnocení rizika a jeho možných 
důsledků. 
Nebezpečí: 
Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví. 
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3.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A) ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:     Polyfunkční dům 
Místo stavby:     p. p. č. 1964 v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
Kraj:      Moravskoslezský 
Okres:      okres Ostrava 
Předmět dokumentace:   novostavba 
B) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Stavebník:     Statutární město Ostrava 
      městský obvod Ostrava – Jih 
Adresa:     Horní 791/3, Ostrava – Hrabůvka, 700 30  
C) ZPRACOVATEL DOKUMENTACE 
Jméno a příjmení:    Bc. Peter Hurban 
Adresa:     Tarnavova 3005/11, Ostrava – Zábřeh, 700 30 
Kontakt:      tel.: 737 348 400 
      e-mail: hurban.p@ptr.cz 
D) ZHOTOVITEL STAVBY 
Seznam zhotovitelů stavby je uveden v příloze plánu BOZP č. 4 „Seznam zhotovitelů“. 
E) KOORDINÁTOR BOZP 
Jméno a příjmení:    Ing. Tomáš Muras 
Adresa:     Honkova 4051/13, Ostrava – Bělský les, 700 30 
Kontakt:      tel.: 732 105 159 
      e-mail: muras@bozp.cz 
Koordinátor dle zákona č. 309/2006 Sb. [15], osvědčení číslo 1922. 
F) TERMÍN ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ STAVBY 
Předpokládané zahájení stavebních prací: 2. 3. 2015 
Předpokládané ukončení stavebních prací: 4. 12. 2015 
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3.4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Řešený stavební objekt je zděná novostavba čtyřpodlažního podsklepeného 
polyfunkčního domu založeného na betonových pásech. Zabezpečení výkopu je řešeno jejich 
svahováním. Konstrukční systém polyfunkčního domu je tvořen výhradně ze zdících prvků 
Heluz. Stropní konstrukce jsou tvořeny nosníky Heluz Miako, keramickými vložkami Heluz 
Miako a následným zmonolitněním betonovou směsí. Schodiště je řešeno jako 
železobetonové – monolitické, deskové. Výtahová šachta je železobetonová, prefabrikovaná, 
po jednotlivých patrech objektu zmonolitněná současně s betonáží stropní konstrukce. 
Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha odvodněná dovnitř 
dispozice. Objekt se nachází na stavební parcele č. 1964 o celkové výměře 2 770,82 m2 
v katastrálním území Zábřeh nad Odrou se sídlem v Zábřehu v obci Ostrava.  
Dalšími stavebními objekty v rámci stavby jsou zpevněné plochy, realizace nových 
přípojek kanalizace, plynu, vody, elektrické energie a centrálního zásobování teplem. Na 
závěr jsou prováděny terénní a sadové úpravy. 
Podrobné informace o konstrukčním a materiálovém řešení objektu jsou uvedeny v 
textové části projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované v rozsahu uvedeném 
vyhláškou 499/2006 Sb.[27]. 
Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno vjezdem z místní komunikace v ulici 
Tarnavova v severní části pozemku. 
 
3.5. SITUAČNÍ PLÁN STAVENIŠTĚ 
Situační plán staveniště je vyhotoven formou přílohy plánu BOZP č. 10 „Situační plán 
staveniště“. Ten vychází z výkresu projektové dokumentace č. 17 „Zařízení staveniště“.  
Dále je na něm znázorněno následující: 
grafické znázornění bezpečnostních tabulek a značení, obvod staveniště, oplocení, vstupy a 
výjezdy, komunikace pro pěší i automobilovou dopravu, odstavné a parkovací plochy, 
skladovací prostory, podzemní a nadzemní vedení např. elektrické – včetně umístění 
elektrické přípojky, únikové cesty, umístění přípraven, jeřáb, výtah, kontejnery na odpad, 
orientační osvětlení, rizikové prostory, ve kterých se vyžadují zvláštní opatření a OOPP.  
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3.6. RIZIKA 
3.6.1. OBECNÉ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRÁCE NA STAVBĚ 
Při realizaci stavby v plném rozsahu platí právní předpisy České republiky platné pro 
danou oblast působnosti. Základní přehled právních předpisů z oblasti BOZP, společně 
s přehledem koordinovaných opatření z nich plynoucích, je vyhotoven formou přílohy plánu 
BOZP č. 1 „Přehled právních předpisů“. 
V průběhu výstavby se všichni dodavatelé řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými 
v projektové dokumentaci pro provádění stavby – zejména pak části „2.2.8. Zásady 
organizace výstavby“ dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.[27] v jejím platném znění, 
v technologických postupech, v pracovních postupech jednotlivých činností, v návodech 
výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Práce na stavbě budou přerušeny v případech, kdy by její další pokračování vedlo k 
ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popř. vlivem 
jiných nepředvídatelných událostí.  
Zhotovitel je povinen přerušit práce ve výškách při nepříznivé povětrnostní situaci, za 
kterou se považuje: 
- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
- vítr o rychlosti větší než 8 m/s, 
- dohlednost v místě práce je menší než 30 m, 
- teplota prostředí poklesne pod -10°C. 
Při přerušení prácí je zhotovitel povinen zajistit provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 
V průběhu výstavby budou dodržovány obecné podmínky pro ochranu zdraví při práci 
v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 361/2007 Sb.[22] 
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3.6.2. PLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST PRÁCE KAŽDÉHO PRACOVNÍKA 
NA STAVBĚ 
Stavbyvedoucí je povinen zabezpečit: 
1. způsob přivolání rychlé lékařské pomoci, vybavení stavby lékárničkami, 
2. způsob přivolání hasičů, instalaci a označení hasicích přístrojů na stavbě, 
3. s postupem výstavby prostřednictvím odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany 
začlenit objekt do příslušné kategorie z hlediska požární bezpečnosti, nutno prokazatelně 
informovat koordinátora BOZP, 
4. označení hlavních přívodů elektrického proudu, vody a plynu, 
5. prokazatelné seznámení všech pracovníků (včetně pracovníků zhotovitelů a osob 
vstupujících s jeho vědomím na staveniště) s riziky na dané stavbě v rozsahu stanoveném 
tímto plánem BOZP, případně interní dokumentací BOZP, 
6. koordinaci jednotlivých prací ostatními účastníky výstavby v průběhu stavby se 
zaměřením na BOZP dle zákoníku práce a dle pokynů koordinátora stavby, 
7. vymezení staveniště oplocením k zajištění ochrany stavby, zařízení a osob, 
8. bezpečné šířky vnitro-staveništních komunikací, podchodové výšky, a potřebné výstražné 
značky. 
Koordinátor je povinen: 
1. Informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na 
staveništi během postupu prací a v případě porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, 
2. Upozorňovat zhotovitele na dané stavbě na nedostatky v BOZP a dále vyžadovat zjednání 
nápravy, 
3.  Navrhovat přiměřená opatření a v případech, kdy nebyla opatření přijata ke zjednání 
nápravy, 
4.  Oznamovat uvedené skutečnosti zadavateli stavby, 
5. Koordinovat spolupráci zhotovitelů na dané stavbě s cílem chránit zdraví fyzických osob, 
zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání; k tomu je 
oprávněn dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP 
při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování 
bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 
stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 
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6. Spolupracovat se zhotoviteli při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 
jednotlivých prací nebo činností, sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na 
zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
7. Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, 
8. Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro BOZP a s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor stavebníka a zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván 
stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu, 
9. Sám navrhovat termíny a organizovat kontrolní dny BOZP, sledovat dodržování plánu a 
projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků a provádět zápisy o 
těchto zjištěních, včetně o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
Zhotovitelé jsou povinni: 
1. vést evidenci pracovníků od jejich nástupu na staveniště až po jeho opuštění, vybavit 
pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, 
2. seznamovat pracovníky se zpracovaným technologickým nebo pracovním postupem, 
popřípadě s projektovou dokumentací v rozsahu, který se týká dané činnosti, 
3. koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby v součinnosti 
s koordinátorem BOZP stavby a dalšími zhotoviteli, o předání a převzetí staveniště 
vyhotovit zápis, s přijatými opatřeními seznamovat příslušné pracovníky, 
4. přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při 
zhoršení pracovních podmínek (viz 3.6.1. „Obecné požadavky bezpečnosti práce na 
stavbě“), a tuto skutečnost neprodleně nahlásit koordinátorovi BOZP, 
5. při provádění prací v mimořádných podmínkách určit potřebná opatření k zajištění BOZP 
a seznámit s nimi příslušné pracovníky, 
6. při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru požadovat na stavebníkovi a 
koordinátorovi BOZP další OOPP a zařízení, které jako dodavatel stavebních prací nemá 
k dispozici, 
7. ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstupu 
nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, 
8. školit, ověřovat znalosti pracovníků (včetně rozsahu dle 592/2006 Sb.[21]) k bezpečnému 
provádění prací v potřebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpečným 
nářadím nástroji a pomůckami, 
9. zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek a 
s přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky, 
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10. jedenkrát ročně provádět u používaných žebříků zkoušky stability a pevnosti, 
11. před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trsy podzemních vedení inženýrských sítí 
a jiných překážek, 
12. nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability ručních i strojně hloubených stěn 
výkopu, 
13. vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahují požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce při jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technických normách 
nebo návodu k obsluze. 
Zaměstnanci jsou povinni: 
1. Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP včetně ověření 
svých znalostí. 
2. Podrobit se ve stanovených lhůtách pracovně-lékařským prohlídkám, vyšetřením nebo 
očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy.  
3. Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž 
byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi 
zaměstnavatele. 
4. Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, 
dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně 
je neměnit a nevyřazovat z provozu. 
5. Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a 
v pracovní době i mimo tato pracoviště (služební cesty atd.). Nevstupovat pod jejich 
vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde 
jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Bezodkladně oznámit svému nadřízenému 
vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo 
bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců 
při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních 
opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených 
k jejich zamezení. 
6. S ohledem na druh jimi vykonávané práce se podle svých možností podílet na 
odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly 
podle zvláštních právních předpisů.  
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7. Bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, 
pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz 
jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin. 
8. Podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance určeného zaměstnavatelem 
nebo bezpečnostního technika zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek. 
9. Používat přidělené, nebo pro svoji práci nezbytné (kolektivní) osobní ochranné pracovní 
prostředky (OOPP). 
Dále jsou povinni: 
1. Nastupovat do zaměstnání vždy duševně a tělesně připraveni. 
2. Počínat si při práci tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 
předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci a stanovené pracovní postupy. 
3. Při práci vždy dbát na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat vlastní schopnosti. 
4. Neuvádět do chodu stroj, spotřebič nebo zařízení, pokud se nepřesvědčili, že tím neohrozí 
zdraví nebo život svůj či někoho jiného. 
5. Nevykonávat práce, pro něž nejsou vyškoleni a které vyžadují odbornou způsobilost, např. 
sváření. 
6. Neobsluhovat stroje, přístroje a zařízení, pro něž nejsou zaškoleni ani zaučeni. 
7. Udržovat pořádek na pracovišti, vnitřních komunikacích, případně dalších prostorách UP 
(sportovní areály, výcviková střediska atd.). 
8. Řídit se dopravními značkami a bezpečnostními tabulkami a značením, které jsou v 
objektu umístěny a dbát varovných signálů a smluvených znamení. 
9. Každý pracovní úraz si dát řádně ošetřit a podle možnosti ihned požádat svého 
nadřízeného o zaevidování úrazu, nebo sepsání „ Záznamu o úrazu“. 
10. Při zdravotních potížích bezodkladně ohlásit svůj zdravotní stav přímému nadřízenému 
vedoucímu. 
11. Oznámit nadřízenému každou podstatnou změnu zdravotního stavu, která by mohla být 
příčinou vzniku úrazu nebo poškození zdraví (astma, epilepsie, gravidita atd.). 
12. Dodržovat návody výrobců, technologické a pracovní postupy, provozní, požární a 
havarijní řády pracovišť. 
13. Dodržovat vnitřní předpisy UP týkající se BOZP a PO (příkazy, směrnice, metodické 
pokyny, provozně bezpečnostní předpisy atd.). 
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14. Oznámit nadřízenému každou změnu odborné způsobilosti (odejmutí řidičského průkazu, 
osvědčení o odborné způsobilosti atd.). 
 
3.6.3. ČINNOSTI, KTERÉ JSOU ZAMĚSTNANŮM ZAKÁZÁNY 
 
1. Vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě či v průběhu 
pracovní doby požívat alkohol mimo areál staveniště. 
2. Vstupovat na pracoviště a do prostorů, kam nebyli pracovně vysláni. 
3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty či značky. 
4. Pracovat bez pověření se strojním, elektrickým, plynovým, tlakovým a zdvihacím 
zařízením, přístroji a nástroji, o kterých nebyli řádně poučeni. 
5. Opravovat a čistit stroje a přístroje za chodu. 
6. Rozptylovat jakýmkoliv způsobem pozornost zaměstnanců, především při práci u strojů, 
přístrojů, technických zařízení nebo při práci s chemickými látkami. 
7.  Bez vědomí nadřízeného opouštět pracoviště. 
 
3.6.4. ČINNOSTI SPOJENÉ S MOŽNÝM OHROŽENÍM BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ 
PRACOVNÍKŮ 
Na stavbě dochází v průběhu realizace k činnostem a provádění technologií, u kterých je 
vyšší výskyt potencionálního nebezpečí ohrožení zdraví a z něj plynoucí zvýšené riziko. Tato 
rizika jsou individuálně identifikována a následně zpracována formou přílohy č. 2 
„Vyhodnocení základních identifikovaných rizik“, ve které jsou uvedena také bezpečnostní 
opatření. Zmíněnými činnostmi jsou v obecné rovině zejména: 
• zemní práce, včetně výkopových prací, práce vykonávané v ochranných pásmech 
energetického vedení, popřípadě zařízení technického vybavení, 
• montážní práce, ustavování těžkých konstrukčních dílců, 
• manipulace s materiálem a provozování zdvihacích zařízení (jeřáb, stavební výtah), 
• výroba malt a dalších směsí, 
• betonářské práce, 
• zednické práce, stavba svislých konstrukcí a schodiště, 
• práce na žebříku, 
• práce na lešení, 
• realizace vodorovných konstrukcí a střešní konstrukce, 
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• práce s otevřeným ohněm, 
• práce s chemickými látkami, 
• horizontální a vertikální doprava. 
3.6.5. PRÁCE, PŘI KTERÝCH HROZÍ PÁD Z VÝŠKY NEBO DO VOLNÉ HLOUBKY 
VÍCE NEŽ 10 METRŮ 
 
- osazování výtahové šachty ve 3NP a 4NP, 
- práce a pohyb v blízkosti osazené výtahové šachty v úrovni 3NP a 4NP, 
- zednické práce na obvodovém plášti v úrovni 4NP, 
- práce spojené s kompletací stropních konstrukcí v úrovních stropů 3NP a 4NP, 
- bednící, betonářské a odbedňovací práce v úrovni stropu 3NP a 4NP, 
- osazování okenních otvorů v úrovni 4NP, 
- klempířské práce v úrovni 4NP, 
- práce spojené s realizací skladby podlah a kontaktního zateplení v oblasti lodžií 4NP, 
- zámečnické práce v úrovni 4NP, zejména pak osazování zábradlí lodžií, 
- zednické práce v úrovni ploché střechy, zejména vyzdění atiky, 
- práce spojené s realizací skladby ploché střechy, 
- klempířské práce v úrovni ploché střechy, zejména oplechování atiky, 
- omítkářské práce na fasádě v úrovni 4NP a vyšší, 
- lešenářské práce, 
 
3.6.6. TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ A ZDRAVOTNÍ POTŘEBY NA STAVENIŠTI 
Jednotné číslo tísňového volání 112 
Zdravotnická záchranná služba 155 
Hasičský záchranný sbor ČR 150 
Policie ČR 158 
Obecní (městská) policie 156 
Stavba bude vybavena dvěma lékárničkami (sanitární kontejner stavbyvedoucího, vrátnice). 
Obsah lékárničky: desinfekční roztok ve spreji, náplast hladká, náplast s polštářkem, 
obinadlo hydrofilní, obinadlo škrticí pryžové, obvaz hotový sterilizovaný, šátek trojcípý, 
rouška resuscitační, rukavice pryžové chirurgické, špendlíky zavírací v antikorozní úpravě, 
evidenční sešit. 
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3.7. ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Časový harmonogram je vyhotoven formou řádkového harmonogramu jako příloha plánu 
BOZP č. 9 „Časový plán stavby – řádkový harmonogram“.  
 
3.8. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ POTŘEBNÝCH PŘI VÝSTAVBĚ 
Tabulka č. 1: Předpokládaný počet pracovníků potřebných k výstavbě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkový předpokládaný počet pracovníků činných ve výrobním procesu je 120. 
TECHNOLOGIE/ČINNOST POČET PRACOVNÍKŮ 
Zaměření a vytyčení stavby 4 
Zemní práce 13 
Základy 7 
Izolace spodní stavby 7 
Zednické práce 10 
Násypy a zpevněné plochy 6 
Stropy 12 
Omítky, malby, nátěry 16 
Řemeslné práce (T, Z, K) 14 
Mazaniny, potěry 4 
TI podlah, zdiva a střechy 5 
Realizace podlah 6 
Realizace ploché střechy 4 
Elektroinstalace 8 
Úklidová činnost 4 
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3.9. ORGANIZACE DOPRAVY A SKLADOVÁNÍ 
3.9.1. DOPRAVNÍ CESTY, ÚDAJE O PŘESUNU A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 
V rámci staveniště tvoří dopravní cestu jediný komunikační úsek pro automobilová 
vozidla a těžkou techniku. Je tvořen dočasnou zpevněnou plochou vedoucí od napojení na 
místní komunikaci po jižní hranici pozemku, včetně obratiště vozidel. Na komunikaci přímo 
navazuje rampa pro přístup těžící a nákladní techniky do výkopu v rámci zemních prací na 
hlavní stavební jámě.  
Přísun stavebního materiálu bude evidován u vrátnice ihned po vjezdu vozidla na plochu 
staveniště. Poloha staveniště neumožňuje odstavení vozidla před branou, jelikož by blokoval a 
ohrožoval dopravu na místní komunikaci. Materiál bude evidován v souladu s povinnostmi 
stavbyvedoucího. Vykládka (v případě absence hydraulického ramene dopravního 
automobilu, popřípadě ukládání materiálu na deponii mimo jeho dosah) a přesun stavebních 
dílců a hmot velkého objemu v rámci staveniště bude prováděn za pomoci stavebního 
věžového jeřábu Liebherr 63K. Veškeré deponie stavebních materiálů jsou na staveništi 
situovány tak, aby se při přesunu zavěšeného břemene minimalizovalo riziko ohrožení osob 
na staveništi v důsledku jeho nárazu, uvolnění, utržení aj. Přesun stavebních hmot malého 
objemu bude společně s pohybem samotných pracovníků umožněn po zpevněných plochách 
pro pěší. Ve vertikálním směru pak za pomocí stavebního výtahu Pega 1532 TD. 
Pro skladování stavebního materiálu jsou využity plochy v rámci oploceného staveniště, 
které jsou tímto opatřením zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, viz příloha plánu BOZP 
č. 10 „Situační plán staveniště“. Při skladování a manipulaci s materiálem je nutno dodržet 
tyto bezpečnostní požadavky: 
- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch, včetně dopravních komunikací, musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
- Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
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podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
- Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m.  
- Nejsou-li okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle 
uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
- Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zákona č. 350/2011 Sb.[38], ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.9.2. ZNAČENÍ DOPRAVNÍCH CEST 
Vjezd na staveniště pro vozidla musí být označen dopravními značkami v souladu 
s vyhláškou č. 30/2001 Sb.[35], ve znění pozdějších předpisů, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou souladu s nařízením vlády č. 11/2002 Sb.[23], ve znění 
pozdějších předpisů, na vjezdu a na přístupových komunikacích, které k němu vedou. 
 
3.9.3. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO STAVU KOMUNIKACÍ 
Kromě požadovaného značení bude zamezeno odstavování strojů a automobilů v oblasti 
napojení na místní komunikaci, popřípadě přímo na ní. V celém areálu staveniště bude 
rychlost vozidel omezena na 10 km/h za účelem zvýšení bezpečnosti a zamezení prašnosti. 
Vozidla budou před odjezdem ze staveniště v případě potřeby očištěna, aby neznečišťovala 
navazující komunikace. Bude zamezeno případnému úniku ropných produktů, jako jsou oleje, 
nafta aj., do terénu či na přilehlé komunikace. Staveništní komunikace, napojení na místní 
komunikace i její přilehlá část budou pravidelně kontrolovány z hlediska technického stavu. 
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3.10. KONTROLNÍ A ORGANIZAČNÍ ČINNOST 
Koordinátor BOZP provádí kontroly v pravidelných týdenních intervalech ve spolupráci 
se zástupcem generálního dodavatele nebo s jeho vědomím.  
Zápis z kontroly bude do stavebního deníku prováděn koordinátorem za účasti vedoucího 
zaměstnance generálního dodavatele (stavbyvedoucího). Případné neshody budou zasílány 
elektronickou formou těm subjektům, kterých se zjištěné neshody týkají a zadavateli stavby. 
K tomu je povinen každý dodavatel předat stavbyvedoucímu kontaktní údaje pro zasílání 
zprávy elektronickou formou. Na místě budou bezprostředně po kontrole se zástupcem 
konkrétního dodavatele sjednány termíny k odstranění nedostatků.  
Prohlídky k zjištění zda, byly nedostatky odstraněny, provádí koordinátor sám nad rámec 
kontrol BOZP. Na neodstraněné popřípadě stále se opakující nedostatky upozorňuje během 
kontrolních dnů a urgentního listu koordinátora. 
Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci zhotovitelů stavby provádějí každodenní kontroly 
dodržování bezpečnostních předpisů na jimi řízených pracovištích a u svých podřízených 
zaměstnanců. Do stavebního deníku provádí zápisy v případě zjištění porušení předpisů a dále 
v těch případech, kdy je kontrola pracoviště nebo zařízení stanovena jiným právním nebo 
technickým předpisem např. přejímka lešení, pravidelná kontrola lešení, kontrola stavebního 
výtahu atd. 
Opatření stanovená koordinátorem jsou pro dotčené dodavatele závazná. 
 
3.11. LHŮTY PORAD BOZP 
Kontrolní dny budou organizovány vždy v prvním týdnu nového měsíce. Na nich provede 
koordinátor vyhodnocení a shrnutí nedostatků, závad a plnění povinností účastníků výstavby 
v oblasti BOZP. V rámci kontrolních dnů budou rovněž prováděny případné změny nebo 
aktualizace plánu BOZP. 
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3.12. PŘEBÍRÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
Staveniště je zápisem o předání a převzetí, v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 
Sb.[20], předáno zhotoviteli a stává se tak jeho pracovištěm. V zápise o předání a převzetí se 
uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. Zhotovitel 
může dále dílčí pracoviště předat zápisem o předání a převzetí dalším subdodavatelům. 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb.[24], a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 502/2006 Sb.[28]. V souladu s plánem BOZP, ve 
lhůtách uvedených v příloze plánu BOZP č. 3 „Časový plán stavby – řádkový harmonogram“. 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. Přitom postupuje 
podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.[22], ve znění pozdějších předpisů, upravujícího podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
 
Zvláštní zřetel s ohledem na BOZP bude brán na přebírání pracovišť se zvýšeným 
rizikem ohrožení osob, např. přebírání pracoviště po zhotovení bednění před ukládáním 
betonové směsi, před odstraňováním stojek po předání stropní konstrukce, nebo po předání 
lešení. 
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3.13. SEZNAM DOKUMENTACE NA STAVENIŠTI 
- Stavební deník 
- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
- Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců všech dodavatelů 
- Technologické a pracovní postupy jednotlivých činností 
- Kniha ÚŠK BP (Vstupní školení na pracovišti) 
- Interní směrnice a opatření firmy týkající se BOZP a PO 
- Návody k obsluze a údržbě techniky a strojů, které se na staveništi vyskytují 
- Požární poplachové směrnice 
- Seznam typů a počtu přenosných hasicích přístrojů 
- Evidence zaměstnanců 
- Smlouvy o dílo s jednotlivými subdodavateli, objednávky, smlouvy o činnosti 
- Seznam rizik ze strany zhotovitelů 
 
3.14. SEZNAM PŘÍLOH PLÁNU BOZP 
Příloha č. 1: Přehled právních předpisů 
Příloha č. 2: Vyhodnocení základních identifikovaných rizik 
Příloha č. 3: Seznámení s plánem BOZP 
Příloha č. 4: Seznam zhotovitelů 
Příloha č. 5: Předávací protokol 
Příloha č. 6: Zápis z kontrolního dne a urgentní list koordinátora 
Příloha č. 7:  Seznam předepsaného bezpečnostního značení  
Příloha č. 8: Vzájemné předání rizik  
Příloha č. 9: Časový plán stavby – řádkový harmonogram 
Příloha č. 10: Situační plán staveniště 
Příloha č. 11: Oznámení o zahájení prací 
Příloha č. 12: Doklady v oblasti BOZP, které je zhotovitel povinen zpracovat a předat 
Pozn.: přílohy číslo 9 a 10 jsou součástí příloh textové části diplomové práce jako celku. 
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Příloha č. 1: Přehled právních předpisů: 
Příloha č. 1: Přehled právních předpisů 
Č. Nebezpečí Koordinovaná opatření Poznámka Právní a další předp. 
1 
Ohrožení osob 
současnou 
činností 
jednotlivých 
zhotovitelů na 
staveništi 
Povinnost vzájemné písemné informace o 
rizicích a přijatých opatřeních všech 
zhotovitelů na staveništi 
Předávací 
protokol 
Zákoník práce, Rizika 
zhotovitelů 
2 
Seznámení pracovníků a informace o 
rizicích a přijatých opatřeních ostatních 
zhotovitelů na staveništi 
 
Zákoník práce, Rizika 
zhotovitelů 
3 
Povinnost používat základních OOPP – 
ochranná přilba, ochranná obuv, rukavice, 
pracovní oděv, výstražná vesta 
 NV 495/2001 Sb.[17] 
4 Řádné označení buněk stavby a vybavení 
zařízení staveniště  
NV 495/2001 Sb.[17],   
§ 2 
5 
Vstup 
nepovolaných 
osob na 
staveniště 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech  
 
NV 11/2002 Sb.[23], 
NV 591/2006 Sb.[20] 
6 Staveniště v zastavěném území vymezeno 
oplocením o výšce nejméně 1,8 m  NV 591/2006 Sb.
[20]
 
7 
Vjezd cizích 
vozidel na 
staveniště 
Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vjezdech 
 NV 591/2006 Sb.[20] 
8 
Pády osob na 
komunikaci 
staveniště 
Stanovení bezpečných komunikací pro 
pohyb fyzických osob na staveništi a jejich 
údržba v řádném a bezpečném stavu 
 
NV 591/2006 Sb.[20] 
příloha 1, odstavec 1 
9 
Nepoužívané stavební otvory, prohlubně, 
jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu osob, musí být zakryty, 
ohrazeny, nebo zasypány; 
Nutno informovat zhotovitele o nebezpečí 
 
NV 591/2006 Sb.[20] 
příloha 1, odstavec 1 
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10 Zasažení osob 
vozidlem nebo 
strojem na 
staveništi 
Stanovení bezpečných komunikací pro 
pohyb vozidel a strojů na staveništi  
NV 591/2006 Sb.[20] 
příloha 1, odstavec 1 
11 
Zajištění oprávněného pracovníka při 
couvání vozidla k manipulační skládce 
materiálu nebo při práci 
 
NV 168/2002 Sb.[25], 
Dopravní řád stavby 
12 
Používat výstražné vesty, nebo oděv 
s výstražnými prvky, v případě pohybu 
v blízkosti strojů a vozidel 
Kontroluje 
vedoucí 
čety 
NV 168/2002 Sb.[25], 
Dopravní řád stavby 
13 Střet vozidel a 
strojů na 
staveništi 
Dodržování maximální rychlosti 10 km/h 
na komunikacích staveniště  
NV 168/2002 Sb.[25], 
Dopravní řád stavby 
14 
Všechny stavební stroje a mechanismy 
musí být vybaveny akustickým signálem 
při couvání 
 
NV 168/2002 Sb.[25], 
Dopravní řád stavby 
15 
Při použití více strojů na jednom pracovišti 
je třeba zachovávat mezi jednotlivými 
stroji takovou bezpečnou vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu 
strojů nebo pracovníků 
 
NV 591/2006 Sb.[20] 
příloha 2, odstavec II,3 
16 Dodržování všech požadavků stanovených dopravním řádem stavby  
NV 168/2002 Sb.[25], 
Dopravní řád stavby 
17 
Ohrožení a 
zasažení osob 
při montážních 
pracích 
Montážní práce smí být zahájeny pouze po 
náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení 
montážních prací a odpovědnou za jejich 
provádění; O předání montážního 
pracoviště se vyhotoví písemný záznam 
 NV 591/2006 Sb.[20] 
18 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
montážní pracoviště umožňovalo bezpečně 
provádět montážní práce bez ohrožení 
fyzických osob 
 NV 591/2006 Sb.[20] 
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19 
 Fyzické osoby provádějící montáž při ní 
používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené 
v technologickém postupu 
 NV 591/2006 Sb.[20] 
20 
Zvolené vázací prostředky musí umožnit 
zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce 
 NV 591/2006 Sb.[20] 
21 
Při odebírání dílců ze skládky nebo z 
dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců 
 NV 591/2006 Sb.[20] 
22 
Další podmínky montážního pracoviště při 
zdvihání a přemisťování dílců stanovené 
v technologickém postupu 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec XI 
23 
Používat určené vázací prostředky pro 
zdvihání tak, aby bylo možné určit 
charakteristiky podstatné pro jejich 
bezpečné použití 
 
NV 378/2001 Sb.[26], 
příloha 1 
24 
Způsob vázání nebo odvazování břemene 
oprávněných pracovníkem (vazačem) vždy 
v koordinaci za plné součinnosti s obsluhou 
zdvihacího zařízení (jeřábníkem); 
Kontrola jeřábnického a vazačského 
oprávnění 
Nutná 
kontrola 
oprávnění 
NV 378/2001 Sb.[26], 
příloha 1; ČSN ISO 
12480-1[11] 
25 Ohrožení 
osoby pádem 
z výšky        
1,5 - 10 m       
a nad 10 m 
Zajištění organizace práce a pracovních 
postupů, vzájemné předání rizik  NV 362/2005 Sb.
[18]
 
26 Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel pomocí prostředků kolektivní ochrany  NV 362/2005 Sb.
[18]
 
27 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je 
zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací 
 NV 362/2005 Sb.[18] 
28 Zaměstnavatel poskytuje školení BOZP  NV 362/2005 Sb.[18] 
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29 
 Bezpečné zajištění pod místem práce ve 
výšce – střežení nebo ohrazení 
nebezpečného prostoru 
 
Příloha k NV 362/2005 
Sb.[18], odstavec V 
30 
Bezpečné zajištění ohrožených prostorů, 
které musí mít šířku od volného okraje 
pracoviště minimálně 1,5 m 
 
Příloha k NV 362/2005 
Sb.[18], odstavec V 
31 
Místo dopadu musí být zabezpečeno proti 
vstupu osob a mimo dopravní komunikace 
staveniště; Materiál je shazován uzavřeným 
shozem až do místa nakládky nebo uložení; 
Opatření k zamezení nadměrné hlučnosti 
 
Příloha k NV 362/2005 
Sb.[18], odstavec VIII 
32 Používat žebříky po provedení jeho prohlídky v souladu s návodem k používání  
Příloha k NV 362/2005 
Sb.[18], odstavec III 
33 
Požadavky na uspořádání, montáž, 
demontáž zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou 
obsaženy v provozní dokumentaci  
 NV 362/2005 Sb.[18] 
34 
Žebřík může být použit pro práci ve výšce 
pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem 
na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné 
 NV 362/2005 Sb.[18] 
35 
Zajištění zákazu používání vratkých a 
nevhodných konstrukcí a předmětů pro 
práci a ke zvyšování místa práce (bedny, 
obaly, palety, sudy, vědra apod.) 
 NV 362/2005 Sb.[18] 
36 
Pád dočasné 
stavební 
konstrukce 
(lešení) 
Lešení použít jen v provedení, které 
odpovídá původní dokumentaci a návodům 
na montáž a je řádně ukotveno 
 NV 591/2006 Sb.[20] 
37 
Montáž a demontáž provádí odborně 
způsobilá osoba, zaměstnanci, kteří byli 
vyškoleni a jejich znalost a dovednost byla 
ověřena dle předpisů 
 NV 591/2006 Sb.[20] 
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38  Zápis o předání a převzetí lešení.  Provádí 
stavbyv.  
Příloha k NV 362/2005 
Sb.[18], odstavec VII 
39 
Zasažení osob 
při manipulaci 
s břemenem 
Zpracovaný systém bezpečné práce dle 
ČSN ISO 12480-1[11] musí být dodržován 
při každé činnosti jeřábu; Seznámení všech 
zúčastněných subjektů na staveništi se 
systémem bezpečné práce 
Kontrol. 
stavbyv. 
Vyhláška 19/1979 
Sb.[36], ČSN ISO 
12480-1[11] 
40 
Vyloučení přítomnosti nepovolaných osob 
v pracovním prostoru jeřábu – ochranná 
pásma 
 
Vyhláška 19/1979 
Sb.[36], ČSN ISO 
12480-1[11] 
41 
Vyloučení vjezdu dopravních prostředků, 
jejichž činnost nesouvisí s prováděnými 
pracemi a manipulacemi na staveništi 
 
Vyhláška 19/1979 
Sb.[36], ČSN ISO 
12480-1[11] 
42 
Pády osob do 
výkopu 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze zajištění provést vhodnou 
zábranou zamezující přístupu osob do 
prostoru ohroženého pádem do hloubky 
 NV 591/2006 Sb.[20] 
43 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do 
vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu  NV 591/2006 Sb.
[20]
 
44 
Okraje výkopu musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny v těch 
místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na 
vzdálenost menší než 1,5 m.  
 NV 591/2006 Sb.[20] 
45 
Stěny výkopu musí být zajištěny proti 
sesutí; v zastavěném území pažit od 
hloubky ručně kopaných výkopů > 1,3 m 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec V 
46 
Správné sestavování zabudování a 
používání pažení dle technologického 
postupu příslušného typu pažení 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec V 
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47 
 Kontrola stěn výkopu a pažení před 
vstupem do výkopu, vyloučení vstupu do 
nezajištěných výkopu 
Kontrol. 
Vedoucí 
čety 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec IV 
48 
Do strojem vyhloubených nezapažených 
výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich 
stěny nejsou zajištěny ochranným rámem, 
bezpečnostní klecí, nebo jinou konstrukcí 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec V 
49 
Úraz 
elektrických 
proudem 
Vyloučení činností, při nichž by se 
pracovník vykonávající práce v blízkosti 
elektrického zařízení, dostal do styku 
s živými částmi pod napětím (včetně 
ochranného pásma) 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 1, odstavec II 
50 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi 
musí splňovat normové požadavky a musí 
být viditelně označena a podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve 
stanovených intervalech 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 1, odstavec II 
51 
Nadzemní elektrické vedení odpojit od 
zdroje elektrického proudu, nebo zabránit 
vjezdu a dosahu dopravních prostředků a 
strojů do ochranného pásma vedení 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 1, odstavec II 
52 
Ohrožení osob 
při zednických 
pracích 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu 
malty se na stanovišti umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení osob 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec X 
53 
Osazování konstrukcí, předmětů a 
technologických zařízení do zdiva musí být 
v souladu s PD, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně 
nemohou narušit; Osazené předměty musí 
být připevněny nebo ukotveny tak, aby se 
nemohly uvolnit ani posunout. 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec X 
54 
Zajištění zákazu vstupu na osazené 
prefabrikované vodorovné konstrukce do 
doby než jsou zabezpečeny proti pohybu 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec 
XIV 
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55 
Ohrožení osob 
při manipulaci 
s materiálem a 
skladování 
Materiál musí být skladován podle 
podmínek stanovených výrobcem, 
v obalech s označením druhu a musí být 
označen v souladu s předpisy 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec I 
56 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou 
dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec I 
57 Při ručním ukládání a odebírání smějí být 
sypké hmoty navršeny do výšky max. 2 m  
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec I 
58 Zasažení osob při 
betonářských 
pracích 
Písemný záznam o předání a převzetí 
hotové konstrukce bednění a její kontrola 
Provádí 
stavbyv. 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec IX 
59 
Zamezení vstupu nepovolaných osob do 
prostoru ohroženého při odbedňovacích 
pracích 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec IX 
60 
Povinnost zhotovitele zajistit ochranu 
fyzických osob stanovenými prostředky 
určenými v technologickém plánu 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec IX 
61 
Součásti bednění se bezprostředně po 
odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec IX 
62 Hluk Vymezení ohroženého prostoru a zamezení proti vstupu nepovolaných osob  
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec XII 
63 
Zajištění používání předepsaných osobních 
ochranných pracovních prostředků a 
dodržování bezpečnostních přestávek 
 
NV 495/2006 Sb.[17], 
zákon č. 262/2006 
Sb.[14] 
64 
Vibrace Udržování strojního zařízení v řádném 
technickém stavu (pravidelná údržba, 
včasná výměna exponovaných částí 
majících vliv na vibrace) 
 
NV 378/2001 Sb.[26], 
Hygienické předpisy 
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65 
 Dodržování klidových bezpečnostních 
přestávek dle návodů k obsluze, dodržování 
maximální úhrnné doby za směnu 
 Hygienické předpisy 
66 
Ohrožení při 
provádění 
řemeslných 
prací 
Dodržování pravidel vzájemně se 
neohrožující prácí; koordinování 
jednotlivých činností tak, aby nemohlo 
dojít ke vzájemnému ohrožení 
Koordiná- 
tor při KD 
Rizika zhotovitelů, 
plán BOZP 
67 Provádění jednotlivých prací v souladu 
s pracovními postupy a pokyny 
Koordiná- 
tor 
Rizika zhotovitelů, 
plán BOZP, Zákoník 
práce, Pracovní pokyny 
68 
Ohrožení při 
provádění 
železářských 
prací 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení 
pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy 
pohybem materiálu a jeho ukládáním 
 
NV 591/2006 Sb.[20], 
příloha 3, odstavec IX 
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Příloha č. 2: Vyhodnocení základních identifikovaných rizik 
 
 
Příloha č. 2:  Vyhodnocení základních identifikovaných rizik 
Činnost Specifik. Nebezpečí Rizika 
Vyhodnocení 
Opatření 
P N H mR 
Zemní 
práce 
Provádění 
výkopu 
Nesoudržnost, 
povětrnostní 
vlivy, 
neodpovídající 
složení 
Sesunutí svislých či 
svahovaných stěn, 
zával při uvolnění, 
pád materiálů z okrajů 
stěn, pád osob do 
výkopu, poškození 
kabelů či potrubí, 
zasažení osob 
elektrick. proudem 
2 2 3 12 
Předání staveniště 
Průzkum staveniště 
Vyznačení inž. sítí 
Technologický postup 
Kvalifikace pracovníků 
Označení výkopu 
Používání OOPP 
Školení pracovníků 
Betonové 
k-ce 
Výztuž Koroze, 
pružení, 
deformace 
Materiál bez 
zaručených vlastností, 
nedostatečná pevnost, 
nerovný materiál, pád 
materiálu při ukládání 
1 1 1 1 
Atest materiálu 
Potvrzení o shodě 
Skladování dle typů 
Rovnání materiálu 
Označení vázacích 
prostředků 
Ukládání 
betonové 
směsi 
Nedodržení 
technologie, 
vystříknutí, 
rozstříknutí, 
zasažení, pád, 
tuhnutí a 
zborcení 
Rychle tuhnoucí 
směsi, rozměšování 
směsi, pád betonářů 
do hloubky, zavalení, 
zalití, nedodržení 
tech. postupu 
2 3 2 12 
Technologický předpis 
Promíchávání směsi 
Kolektivní zajištění 
Používání OOPP 
Betonová 
směs 
Destrukce, 
praskání, 
zasažení osob 
Nedostatečná pevnost, 
nedostatečná hutnost, 
nedostatečná 
technologická kázeň 
1 1 1 1 
Průkazné a kontrolní 
zkoušky směsi, 
Dodržování tech. 
postupů výroby 
Prefa 
(nosníky) 
Zlomení, 
uvolnění, pád 
Pády, zasažení a 
propadnutí osob, 
náraz na osobu 2 4 4 32 
Dodržení 
předepsaného uchycení 
Školení a kolektivní 
zajištění  
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 Tuhnutí a 
tvrdnutí 
betonu 
Povětrnostní 
vlivy, pády 
z výšek, 
nedostatečné 
ošetření směsi 
Vznik trhlin, 
popraskání, 
vyplavení, snížení 
krychelné pevnosti 
2 4 2 16 
Zamezit silnému 
působení 
povětrnostních vlivů 
Včasné ukládání směsi 
Záznamy o tvrdnutí 
Zednické 
práce 
Zdění Nestabilita, 
nepořádek, 
materiál, 
přiklepnutí, 
zasažení 
Pády osob na 
rovině, z výšek, do 
hloubky, pád 
materiálu na osoby 
z výšek, zborcení 
stěny, porušení 
stability zděných 
k-cí, zasažení osob 
maltou 
4 5 3 60 
Technologický postup 
Kolektivní zajištění při 
práci ve výškách 
Uložení materiálu pro 
zdění                 
Vytvrdnutí zdiva 
Zabezpečení materiálu 
proti pádu a ukotvení 
Úpravy 
povrchů 
stěn 
Rozstřik a 
zasažení 
Zasažení očí 
maltou či vápnem, 
pád osob z výšky 
3 3 1 9 
Kolektivní zajištění 
Používání OOPP 
Práce s 
pojivy 
Výroba 
malty 
Chybějící 
technologický 
postup, rozstřik a 
zasažení 
Poleptání a 
rozstřiky 2 1 1 2 
Používání OOPP 
Školení zaměstnanců 
Montážní 
práce 
Přípravné 
práce 
Chybějící 
technologický 
postup, neřešené 
podmínky pro 
zajištění osob 
proti pádu z výšek 
Předpoklad vzniku 
úrazů, havárií, 
pádu či zasažení 
2 5 4 40 
Zpracování 
technologického 
postupu montáže 
Způsob zabezpečení 
osob proti pádu   
Výběr pracovníků 
Školení pracovníků 
Montážní 
pracoviště 
Špatné 
povětrnostní 
podmínky, 
nezajištěné 
pracoviště proti 
pádu osob, 
nevhodné 
přístupy, 
uklouznutí, vadné 
dílce, malá 
pevnost dílců 
Pády osob z výšek, 
do hloubky, pády 
nezajištěných dílců 
a zvedacích 
mechanismů, 
scházející 
montážní postup, 
naražení či sražení 
osob dílcem, 
zabudování 
poškozeného dílce 
3 5 5 75 
Kolektivní zajištění 
Používání OOPP 
Kontroly materiálu při 
jeho přejímce  
Provádění kontroly 
zodpovědnou osobou 
v průběhu montáže 
Zajištění pracovníků 
proti pádu při montáži  
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 Montáž Nepoužívání 
OOPP pro práce 
ve výškách, 
přetížení 
zvedacího 
mechanismu, 
povětrnostní 
podmínky, 
nedostatečná 
kvalifikace 
Pády osob z výšek, 
do hloubky, pády 
nezajištěných dílců 
a zvedacích 
mechanismů, 
scházející 
montážní postup, 
nedostatečné 
osvětlení, naražené 
či sražení osob 
dílcem, zabudování 
poškozeného dílce 
3 5 4 60 
Technologický postup 
montáže        
Kolektivní zajištění 
pracoviště        
Evidence hmotností 
dílců                       
Zajištění stability 
Kontrolní a revizní 
činnost mechanismu 
Výchozí revize 
Požadavky na kvalifik. 
Staveniště Práce ve 
výškách 
Utržení, 
předčasné 
odjištění, 
nepoužívání 
OOPP, uvolnění 
materiálu, 
nedostatečná 
montáž a uložení, 
neprovedení 
kontrol,  
Pády osob z výšek, 
do hloubky, pády 
materiálu, zasažení 
osob, nedokonalé 
kolektivní 
zajištění, nekvalitní 
provedení práce 
nebo opravy, 
vytržení či zlomení 
3 5 4 60 
Výběr pracovníků 
Pravidelné školení pr. 
Preventivní lékařské 
prohlídky pracovníků 
Kolektivní zajištění 
Odborné přejímky 
lešení            
Vymezení a ohrazení 
ochranných pásem 
Zabezpečení materiálu 
proti pádu             
Přerušení prací 
Lešení Trubkové 
lešení 
Zkřivené trubky, 
snížená únosnost 
spojek, velká 
vzdálenost lešení 
od objektu, 
chybějící 
podkladní prahy, 
Chybějící 
prostorové 
ztužení, 
nedostatečná 
kontrola 
Zborcení lešení, 
převrácení, 
posunutí, 
vychýlení lešení, 
propadnutí osob, 
pády osob z výšek 
a při montáži, pád 
materiálu, 
zakopnutí, zřícení 
konstrukce lešení 
v důsledku ztráty 
stability 
3 4 2 24 
Použití rovných trubek 
Skladování v bednách 
Konstrukční výška 
patra lešení            
Provedení 
prostorového ztužení 
ve všech rovinách 
Kotvení lešení do stěn 
Okopové lišty 
Kontrola, revize a 
přejímka lešení  
Podlážky dle ČSN 
Výstražné označení 
Pojízdné 
lešení 
Nerovnost podlah, 
nerovnost terénu, 
nedostatečná 
únosnost, 
nestabilita lešení, 
malá tuhost 
Zakopnutí osob na 
lešení, prolomení 
lešení, pád osob 
z výšky, 
převrácení, 
zaboření 
1 3 1 3 
Očistění a urovnání ter. 
Kotvení                 
Označení nosnosti      
Zkouška tuhosti         
Kolektivní zajištění    
Školení 
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Práce ve 
výškách 
Práce na 
střeše 
Prolomení, 
proboření, 
propadnutí, 
uklouznutí, 
zakopnutí 
Sklouznutí ze 
střechy, propadnutí 
neúnosnou střešní 
konstrukcí, 
zasažení osob pod 
střechou padajícím 
materiálem 
2 5 3 30 
Kolektivní zajištění    
Správné skladování 
materiálu a nářadí     
Technologický postup  
Výstražné značení 
Stroje a 
zařízení 
Stavební 
jeřáb 
Skryté vady, 
špatný technický 
stav, konstrukční 
vady, utržení 
břemene, únava 
jeřábové dráhy, 
koroze, 
nedostatečná 
kvalifikace či 
zdravotní 
způsobilost, 
špatná 
komunikace, 
přimáčknutí 
Zhroucení či 
převrácení jeřábu, 
zasažení osob, 
pády osob z výšek, 
pády součástek, 
zachycení, přejetí 
osob, nezajištění 
zjištěných závad 1 5 1 5 
Dokumentace jeřábu 
Nivelizace a vyrovnání 
terénu pro jeřáb 
Kontrolní, revizní čin. 
Používání OOPP 
Pravidelné školení 
prohlídky a zkoušky 
Zamykání jeřábu 
Správná činnost 
jeřábníka 
Vázací 
prostředky 
Utržení, koroze, 
snížená únosnost, 
poškození, 
povětrnostní vlivy 
neprovedení 
kontrol, 
neoznačená 
nosnost 
Přetížení vázacího 
prostředku, 
zasažení osob, 
šikmý tah při 
manipulaci, 
poškození břemene 
3 5 3 45 
Označení hmotnosti 
břemene               
Kontroly vázacích 
prostředků          
Přerušení prací 
Zemní 
stroje 
Neprovádění 
technických 
prohlídek 
odborných oprav 
či mazání, 
nedostatečná 
kvalifikace 
obsluhy 
Požár, popálení, 
zadření motoru, 
neodborné 
manipulace, 
převrácení stroje, 
přimáčknutí osob 
1 4 1 4 
Technologický postup 
Školení pracovníků 
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Stavební 
práce 
Malířské a 
natěračské 
práce 
Neznalost 
vlastností 
materiálů, ředidel, 
rozpouštědel 
Zasažení, 
nevhodná a 
nebezpečná 
manipulace, 
poškození zraku 
1 2 1 2 
Pravidelná kontrola 
Seznámení s použitím 
Používání OOPP    
Lékařské prohlídky 
Práce se 
živicemi 
Chybějící 
technologický 
postup, požární 
řád, nedostatečné 
větrání, neznalost 
vlastností 
materiálu 
Pád z výšek, 
nevhodná 
manipulace, vznik 
požáru, výbuch, 
popálení, úraz očí 
2 4 3 24 
Technologický postup 
Určení způsobu 
rozehřívání materiálu 
Kolektivní zajištění 
pro práci ve výškách 
Pravidelné kontroly 
stavu nádob na plyn 
Svařování 
plamenem 
nebo 
elektrick. 
obloukem 
Pracoviště 
pro 
přípravu 
armatury 
Nedostatečný 
prostor, nevhodné 
skladování nebo 
manipulace 
Zakopnutí, 
natažení, zasažené, 
koncentrace 
škodlivin 
1 2 2 4 
Zajištění dostatečného 
prostoru pro 
manipulaci a přípravu 
Legenda posuzování 
P – pravděpodobnost 
vzniku a existence 
nebezpečí 
N – možné následky rizik H – názor hodnotitele mR – celková míra rizika 
1 – nahodilá 
2 – nepravděpodobná 
3 – pravděpodobná 
4 – velmi 
pravděpodobná 
5 – trvalá  
1 – poškození zdraví bez 
pracovní neschopnosti 
2 – absenční úraz (s 
pracovní neschopností) 
3 – Vážnější úraz 
vyžadující hospitalizaci 
4 – těžký úraz a úraz 
s trvalými následky 
5 – smrtelný úraz 
1 – zanedbatelný vliv na 
míru nebezpečí a rizik 
2 – malý vliv na míru 
nebezpečí a rizik 
3 – větší, znatelný vliv na 
míru nebezpečí a rizik 
4 – velký, významný vliv 
na míru nebezpečí a rizik 
5 – Více významných a 
nepříznivých vlivů na 
závažnost a následky 
ohrožení a nebezpečí  
< 3 Bezvýznamné riziko 
3 – 10 Akceptovatelné 
riziko 
11 – 50 Mírné riziko 
51 – 100 Nežádoucí riziko 
> 100 Nepřijatelné riziko 
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Příloha č. 3: Seznámení s plánem BOZP 
S plánem BOZP byli dle § 7 písmene c) NV č. 591/2006 Sb.[20], seznámeni a souhlasí s ním: 
Zhotovitel Zástupce 
zhotovitele Kontakt Datum Podpis 
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Příloha č. 4: Seznam zhotovitelů 
Zhotovitel Kontakt 
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Příloha č. 5: Předávací protokol 
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 
Plán BOZP předal: 
Název organizace :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sídlo, adresa  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IČ   :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jméno a příjmení :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pracovní zařazení :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Plán BOZP převzal: 
Název organizace :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sídlo, adresa  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IČ   :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jméno a příjmení :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pracovní zařazení :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Místo :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dne :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Podpisy: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     Předal:         Převzal: 
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Příloha č. 6: Zápis z kontrolního dne a urgentní list koordinátora 
ZÁPIS Č. 001 
Z kontrolního dne č. 001, stavby „Polyfunkční dům“ konaného dne . . . . . . . . . . . . . . . od 
. . . . . . . . hodin na místě stavby. 
Účelem kontrolního dne je zajištění koordinování (spolupráce) jednotlivých zhotovitelů 
(nebo osob jimi pověřených) při příjímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemoci z povolání.  
Přítomni: viz „Prezenční listina“ 
Navržená a odsouhlasená opatření   : . . . . . . . . . . . . . . . 
Provedená koordinovaná opatření    : . . . . . . . . . . . . . . . 
Výsledek kontroly dodržování předpisů BOZP  : . . . . . . . . . . . . . . . 
Upozornění na zjištěné nedostatky v oblasti BOZP : . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Termín odstranění zjištěných nedostatků a zodpovědná osoba:  
 do: . . . . . . . . . . . . . . .                  pan/paní : . . . . . . . . . . . . . . . 
Výsledek kontroly odstranění zjištěných nedostatků:    : □ odstraněny 
           □ neodstraněny  
Zhotovitel bere na vědomí, že koordinátor sleduje provádění prací na staveništi se 
zaměřením na dodržování požadavků na BOZP, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje 
bez zbytečného odkladu sjednání nápravy.   
O zjištěných zásadách se provede záznam do stavebního deníku. 
Termín dalšího kontrolního dne    : . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Podpisy: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     Předal:         Převzal: 
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PREZENČNÍ LISTINA 
Z kontrolního dne č. 001, stavby „Polyfunkční dům“ konaného dne . . . . . . . . . . . . . . . od 
. . . . . . . . hodin na místě stavby. 
Jméno a příjmení Firma Podpis Kontakt (telefon, e-mail) 
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URGENTNÍ LIST KOORDINÁTORA 
 
Na základě kontroly opatření uložených koordinátorem zhotoviteli bylo zjištěno, že 
v rámci smluveného termínu plnění nedošlo k nápravě (realizaci opatření). V souladu 
s působností koordinátora je sepsán urgentní list, kterým je opakovaně vyžadována náprava 
v novém termínu. Ten je, po domluvě se zodpovědnou osobou zhotovitele, uložen v rámci 
urgentního listu. O této skutečnosti bude neprodleně informován stavebník.  
 
Zhotovitel  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Zodpovědná osoba :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Předmět urgence :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Termín uložení opatření :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Původní termín plnění :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uložen zhotoviteli:  □ informováním a provedením zápisu do stavebního deníku 
      □ v rámci kontrolního dne č.: . . . . . .  
Nový termín plnění  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Místo :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dne :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Podpisy: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   Koordinátor BOZP:         Zodpovědná osoba zhotovitele: 
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Příloha č. 7: Seznam předepsaného bezpečnostního značení  
a) Značky zákazu: 
     
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 1: Značka zákazu – „Nepovolaným vstup zakázán“[42] 
b) Značky výstrahy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 2: Značka výstrahy – „Nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného 
břemene“ [42] 
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Obrázek č. 3: Značka výstrahy – „Pozor – nebezpečí pádu předmětu“ [42] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4: Značka výstrahy – „Pozor staveniště“ [42] 
 
Diplomová práce 
86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 5: Značka výstrahy – „Pozor staveniště“ [42] 
c) Značky příkazu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 6: Značka příkazu – „Vstup jen v ochranné přilbě“ [42] 
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Obrázek č. 7: Značka příkazu – „Používej osobní ochranné pracovní prostředky“ [42] 
d) Informativní a označující značky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 8: Informativní značka – „Hasicí přístroj“ [42] 
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Obrázek č. 9: Informativní značka – „Místo první pomoci“ [42] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 10: Informativní značka – „Hlavní vypínač“ [42] 
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e) Dopravní značky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 11: Dopravní značka, výstražná – „Vjezd a výjezd vozidel stavby“ [43] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 12: Dopravní značka, zákazová – „Nejvyšší povolená rychlost 10 km/h“ [43] 
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Příloha č. 8: Vzájemné předání rizik  
VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ RIZIK 
Rámcová dohoda o provedené vzájemné informaci o rizicích při zajišťování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na stavbě „Polyfunkční dům“. 
Ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.[14], Zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů se zhotovitelé, kteří se podílejí na výše uvedené stavbě, zavazují, že se budou 
vzájemně písemně informovat o rizicích, kterými se mohou ohrožovat. Vedoucí zaměstnanci 
se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, které by při provádění prací mohly vést 
k ohrožení zdraví zaměstnanců jiných zhotovitelů a o opatřeních v oblasti BOZP. 
Prohlášení: „Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a informován/a o rizicích ostatních 
dodavatelů na výše uvedené stavbě v rozsahu, který je obsahem.“ 
 
Firma 
Zástupce 
Datum 
 
…………… 
…………… 
…………… 
 
…………… 
…………… 
…………… 
 
…………… 
…………… 
…………… 
 
…………… 
…………… 
…………… 
 
…………… 
…………… 
…………… 
 
…………… 
…………… 
…………… 
 
…………… 
…………… 
…………… 
 
…………… 
…………… 
…………… 
       
 
…………… 
…………… 
…………… 
       
 
…………… 
…………… 
…………… 
       
 
…………… 
…………… 
…………… 
       
 
…………… 
…………… 
…………… 
       
 
…………… 
…………… 
…………… 
       
 
…………… 
…………… 
…………… 
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Příloha č. 11: Oznámení o zahájení prací 
V . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . .  Vyřizuje :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       Telefon :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       Fax  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       E-mail  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.[15], a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb.[20], příloha č. 4 o zahájení prací na stavbě Polyfunkčního domu 
(dle stavebního povolení č.: . . . . . . . . . . ze dne . . . . . . . . . . ) 
1. Datum odeslání oznámení: 
2. Zadavatel/é stavby: 
a) Název (jméno a příjmení): 
b) Identifikační číslo: 
c) Sídlo (místo bydliště nebo podnikání): 
3. Přesná adresa popřípadě popis umístění staveniště: 
4. Stavba: 
a) Druh: 
b) Stručný popis: 
c) Práce a činnosti, které budou na stavbě prováděny (dle přílohy č. 5 NV 
591/2006[20]): 
5. Zhotovitel/é stavby: 
a) Název (jméno a příjmení): 
b) Identifikační číslo: 
c) Sídlo (místo bydliště nebo podnikání): 
6. Fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby 
a) Jméno a příjmení: 
b) Identifikační číslo: 
c) Sídlo (místo bydliště nebo podnikání): 
d) Obor autorizace: 
e) Číslo autorizace: 
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7. Koordinátor při realizace stavby: 
a) Jméno a příjmení: 
b) Identifikační číslo: 
c) Sídlo (místo bydliště nebo podnikání): 
8. Staveniště předáno zhotoviteli dne: 
Plánované ukončení prací dne: 
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi: 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na stavbě: 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi: 
 Název (jméno a příjmení): 
 IČO: 
12. Zadavatel stavby – stavebník, popřípadě fyzická osoba oprávněná jednat jeho jménem): 
a) Název: 
b) Jméno a příjmení: 
c) Podpis: 
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Příloha č. 12: Doklady v oblasti BOZP, které je zhotovitel povinen zpracovat a předat 
Doklady BOZP, které je zhotovitel (subdodavatel) povinen předat vyššímu zhotoviteli a 
koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na stavbě 
(§ 16, zákonu č. 309/2006 Sb.[15]) 
1. Zápis o předání staveniště (pracoviště). 
(Sepíše subdodavatel s vyšším dodavatelem, včetně základních informací o BOZP dle § 
101, odstavce 3 zákoníku práce – viz Příloha č. 8: „Vzájemné předání rizik“.) 
2. Technologický postup pro práce konkrétně prováděné na dané stavbě. 
3. Soupis pouze těch bezpečnostních rizik, která vplývají z prací uvedených 
v technologickém postupu. 
4. Vyhodnocení rizik uvedených v bodě 3. 
5. Čestné prohlášení zhotovitele (subdodavatele) o proškolení svých pracovníků ze 
souvisejících předpisů BOZP. 
6. Potvrzení, že všichni zaměstnanci zhotovitele (subdodavatele) pracující na dané stavbě, 
jsou zdravotně způsobilí k provádění prací.  
(Po dohodě mezi koordinátorem stavby a vyšším zhotovitelem stavby je možné uvedené 
doklady ukládat pouze u vyššího zhotovitele stavby s tím, že o této skutečnosti bude 
koordinátor stavby informován) 
 
Datum    :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zhotovitel (subdodavatel) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Odpovědný zástupce :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Kontakt  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Výše uvedený zhotovitel (subdodavatel) prohlašuje, že:  □ má  □ nemá  
zamluvené tyto další své subdodavatele: 
Název firmy (subdodavatele), předmět a termín zahájení činnosti na stavbě: 
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4.  POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 
Položkový rozpočet byl vypracován v programu Kros plus[1]. 
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 využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
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[37] Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
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6.4. Webové stránky 
[39] Statutární město Ostrava, [online], [cit. 14. 11. 2014]. 
     Dostupné z < https://uzemniplan.ostrava.cz/>. 
 
[40]  HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., [online], [cit. 12. 10. 2014]. 
     Dostupné z <http://www.heluz.cz/ke-stazeni/technicka-prirucka/>. 
 
[41]  Juta a.s., [online], [cit. 14. 10. 2014]. 
     Dostupné z <http://www.juta.cz/>. 
 
[42]  Traiva s.r.o., [online], [cit. 16. 11. 2014]. 
     Dostupné z <http://www.e-bozp.cz/>. 
 
[43]  Dopravní značení, [online], [cit. 16. 11. 2014]. 
     Dostupné z <http://www.dopravni-znaceni.eu/>. 
 
 
 
 
 
 
Diplomová práce 
121 
 
6.5. Seznam příloh 
TEXTOVÁ ČÁST  
1. Výpisy výrobků 
2. Časový plán stavby – řádkový harmonogram 
 
VÝKRESOVÁ ČÁST 
Ozn. Název výkresu    Měřítko Formát (počet A4) 
 
01  Koordinační situace    1:200  A2 (4) 
02  Pohledy     1:100  A2 (4) 
03  Výkopy     1:100  A2 (4) 
04  Základy     1:50  A1 (8) 
05  Půdorys 1S     1:50  A1 (8) 
06  Strop 1S     1:50  A1 (8) 
07  Půdorys 1NP     1:50  A1 (8) 
08  Strop 1NP     1:50  A1 (8) 
09  Půdorys 2NP     1:50  A1 (8) 
10  Strop 2NP     1:50  A1 (8) 
11  Půdorys 3NP     1:50  A1 (8) 
12  Strop 3NP     1:50  A1 (8) 
13  Půdorys 4NP     1:50  A1 (8) 
14  Strop 4NP     1:50  A1 (8) 
15  Plochá střecha     1:50  A1 (8) 
16  Řez objektem A-A‘    1:50  A1 (8) 
17  Zařízení staveniště    1:200  A2 (4) 
18  D1 – Detail ukončení lodžie   1:10  A4 (1) 
19  Situační plán staveniště   1:200  A2 (4) 
